

Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland
wethouder Jacobs

CLASSIFICATIE	
DATUM	20 januari 2022
ONZE REFERENTIE	003.120.20 0991576
BEHANDELD DOOR	Peggy Steenbergen
TELEFOON DIRECT	026 373 12 13
E-MAIL	peggy.steenbergen@tennet.eu

Geachte heer Jacobs,

U heeft ons gevraagd om de mogelijkheid te bekijken om besluitvorming over de voorkeurslocatie van hoogspanningsstation Halsteren met een maand uit te stellen. Dit om nog nieuwe informatie over de nieuw ingebrachte locatie 4b te kunnen bestuderen en om informatie en meningen op te halen over de voorgestelde locaties in het projectboek bij de omwonenden van de noordelijke buurtschappen. Hieronder volgt onze reactie op uw verzoek.

Planning

Allereerst hebben we gekeken naar de consequenties van het opschuiven van de locatiekeuze met één maand voor de uiteindelijke opleverdatum van de nieuwe hoogspanningsstations en bijbehorende kabelverbinding. Vorig jaar is besluitvorming van locatie van het nieuwe hoogspanningsstation op verzoek van uw gemeente ook reeds verschoven, dit keer van december 2021 naar februari 2022. TenneT heeft toen aangegeven dat door alle buffers in de planning op te offeren, we onze eerder gestelde IBN (inbedrijfname) datum van het project in december 2025 kunnen garanderen. Dit is echter niet meer het geval als het besluit wordt uitgesteld naar maart 2022.

De volledige planning schuift in dat geval sowieso één maand door, maar heeft ook tot gevolg dat diverse werkzaamheden opnieuw ingepland moeten worden en daardoor nog verder doorschuiven dan één maand. Zo moet voor de realisatie bijvoorbeeld de bestaande verbinding tijdelijk buiten gebruik worden genomen. Dit kan alleen wanneer er geen andere onderhoudswerkzaamheden of andere geplande uitbedrijfnames van (nabijgelegen) verbindingen zijn gepland. Bij het plannen hiervan vindt een afweging plaats tussen de vele projecten binnen Nederland die gerealiseerd moeten worden en het kunnen blijven garanderen van de leveringszekerheid. Een harde uitspraak of dit ook een maand later kan is op dit moment niet te geven. De verwachting is dat de gestelde IBN voor station Halsteren mede hierdoor opschuift met een maand tot maximaal 6 maanden. In het minst gunstige scenario zal dit resulteren in een inbedrijf name van het hoogspanningsstation in juni 2026.

Geconcludeerd moet worden dat TenneT met uitstel van de gemeentelijke besluitvorming met een maand niet meer kan voldoen aan de gemaakte afspraak met Stedin en Enexis van oplevering in december 2025. Deze beslissing heeft daarom gevolgen voor zowel de regionale netbeheerders als de afspraken met de betrokken gemeenten. Wij hebben de regionale netbeheerders gevraagd de consequenties van dit besluit uit te zoeken. Wij adviseren daarom - indien voor een nieuwe besluitvormingsdatum gekozen gaat worden – dat u aandacht vraagt voor de consequenties van uitstel voor de overige betrokken gemeenten en dit ook zorgvuldig met de andere betrokken partijen communiceert. Aangezien het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op dit moment bevoegd gezag is, laten wij aan hen het besluit over of deze maand uitstel acceptabel is. We zullen deze brief daarom ook ter kennisgeving naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat sturen.

Extra informatie voor besluitvorming

In de beantwoording van de toezeggingen hebben wij onze visie weergegeven op de haalbaarheid van locatie 4b, de ingebrachte variant tijdens de beeldvormende raadsvergadering. Deze variant is niet haalbaar en vergunbaar. Er is in het omgevingsproces en de haalbaarheidsstudie zeer kritisch gekeken naar meerdere opties in dit gebied voor mogelijke stationslocaties en deze bleken alle niet vergunbaar door de aanwezigheid van NNN gebied het Lange Water en het nabijgelegen Natura 2000 gebied Zoommeer. Locatie 4 zoals weergegeven in het projectboek is hierdoor wat ons betreft de enige haalbare locatie in dit gebied.

Aanvullend omgevingsproces

Tot slot heeft u ons de vraag gesteld of wij bij uitstel van de besluitvorming binnen een maand ook een slag kunnen maken met het omgevingsproces, door nog met de noordelijke buurtschappen in gesprek te gaan. TenneT wil hier aan meewerken en wil dit graag samen met de gemeente oppakken. Belangrijk hierin zijn wat ons betreft duidelijke afspraken over wat de verwachtingen hierin zijn. Wij kunnen daarbij toelichten wat het doorlopen omgevingsproces is geweest en hoe er afwegingen zijn gemaakt. Daarnaast stellen wij voor dat de inwoners van de noordelijke buurtschappen – die dat nog niet gedaan hebben én die dat willen - alsnog hun oordeel over de 5 onderzochte locaties op papier zetten, zoals ook de andere deelnemers aan het omgevingsproces dit hebben gedaan. Dit zal dan als addendum worden toegevoegd aan het projectboek en kan daarna meegenomen worden in de afweging van de locatiekeuze door de gemeente Bergen op Zoom. Wij stellen wel voor dat de gemeente Bergen op Zoom ook aansluit bij de gesprekken, om vragen over het raadsvoorstel, de scoretabel en weging van factoren te beantwoorden en de verwachtingen te managen over het doel van deze extra sessie.

Wij vertrouwen erop dat uw raad met deze extra informatie, naast de informatie die u reeds van ons ontvangen heeft naar aanleiding van de toezeggingen, tot een weloverwogen besluit kan komen.

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.



Bussel, Pim van