

Aan de leden en burgerleden
van de gemeenteraad
van Bergen op Zoom



09 NOV. 2021

Uw kenmerk	Ons kenmerk	U21-010398
Uw brief	Beh. door	
Onderwerp: BPR21.0510 Voortgang uittreding bij de GR ICT samenwerking West-Brabant-West	Cluster	BD/Informatie & Processen,

Datum
Doorkiesnr.
Bijlage(n)

Beste leden en burgerleden,

Inleiding

Per 1 januari 2022 treden we formeel uit bij de gemeenschappelijke regeling ICT WBW. Dit betekent dat we vanaf dat moment geen gebruik meer kunnen maken van hun diensten. In deze brief informeren wij u over de stand van zaken. Deze informatie is op dinsdag 19 oktober ook uitgebreider besproken met de leden van de ICT-klankbordgroep.

Mijlpalen in de uittreding en overgang naar de nieuwe leverancier Sogeti

De overgang naar de dienstverlening van onze nieuwe leverancier Sogeti was gepland langs twee sporen:

- Het traject dat Sogeti wilde doorlopen om alle ICT-diensten van ICT WBW over te nemen in hun datacenters voor 1 januari 2022 (zie ook de raadsbrief van 8 oktober);
- De uitvoering van het isolatieplan, als een backup indien we niet voor 1 januari 2022 volledig over zijn naar de datacenters van Sogeti. (zie de raadsbrief 28 juni).

De afgelopen weken is gebleken dat ICT WBW niet beide sporen tegelijk kan ondersteunen. Daarop is besloten om te gaan voor de uitvoering van het isolatieplan. ICT WBW verzorgt dus de scheiding van de infrastructuur van Bergen op Zoom en ICT WBW en een goede overdracht naar Sogeti, zodat Sogeti na 1 januari 2022 zelf het beheer van de oude omgeving kan uitvoeren. Hiermee lopen we het minste risico dat de gemeentelijke dienstverlening per 1 januari 2022 (gedeeltelijk) tijdelijk stil komt te liggen.

De scheiding van de ICT-infrastructuur staat gepland in het eerste weekend van december. Vanaf 3 december begint de overdracht van het beheer van ICT WBW naar Sogeti. Vanaf dat moment is Sogeti ook in de gelegenheid om de overige acties op te starten voor de uiteindelijke overgang naar hun eigen ICT-infrastructuur, die nu gepland staat op maart 2022.

De financiële stand van zaken ten aanzien van de formele uittreding

De financiële consequenties van de uittreding bij ICT WBW loopt volgens het raadsvoorstel over de uittreding bij ICT WBW van december 2020. Uitgangspunt bij de financiële vertaling van de uittreding in de gemeentelijke begroting is het midden scenario. Daarin wordt ervan uitgegaan dat de totale uittredekosten ongeveer 2,5 miljoen zijn. Op dit moment is de verwachting dat we rond dat bedrag uitkomen. De daadwerkelijke bepaling van de uittredekosten zal uitgevoerd worden na het opmaken van de jaarrekening van ICT WBW over 2022. De verwachting is dat dit in het tweede kwartaal van 2022 zal plaatsvinden.

De financiële stand van zaken ten aanzien van de nieuwe ICT-dienstverlener

De aanbidding van Sogeti past binnen de huidige begrote uitgaven voor het ICT-beheer, zoals die is besloten in de raadsvergaderingen van juni en december 2020. Om de biedingen tussen de leveranciers te kunnen vergelijken is een aantal aannames gedaan. Afwijking van deze aannames verrekenen we volgens de daadwerkelijke aantallen maal de prijs per item.

Bij de check door Sogeti op de informatie van de aanbesteding bleek dat bij een onderdeel van de ict-infrastructuur (de switches) er een groot verschil was tussen de opgegeven hoeveelheden (16 stuks) en de daadwerkelijke hoeveelheden (41 stuks). Dit onderdeel is noodzakelijk voor het functioneren van de gemeentelijke dienstverlening.

De grotere aantallen leiden tot hogere kosten ad € 312.000. Structureel gezien kunnen deze kosten worden opgevangen binnen de opgenomen begrotingsbedragen voor het ICT-beheer.

Op basis van de check door Sogeti zijn er nog enkele punten waarbij zij nog niet geheel kunnen bepalen wat de juiste aantallen zijn. Een definitieve check wordt pas mogelijk zodra Sogeti in december het beheer overneemt van ICT WBW. Dan hebben zij volledige toegang tot alle informatie en de systemen. De kosten voor de vervanging van de switches ad € 312.000 komen ten laste van het krediet transitie ICT naar marktpartij (€ 1.248.000). De benodigde ophoging van het krediet zal worden meegenomen in het eerste concernbericht van 2022. Dan is de overgang naar Sogeti naar verwachting geregeld en is er volledige duidelijkheid over alle kosten.

Indien er op zowel de formele uittreding als bij de overgang naar de nieuwe ICT-dienstverlener nog andere grotere wijzigingen voordoen, dan zullen wij u zo snel mogelijk informeren.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
namens het college,

Dhr. B. Jacobs M.Sc.
Wethouder