

Aan de gemeenteraadsfractie van:  
Samen 0164  
T.a.v. heer Krijnen en heer Huijsmans  
p/a Griffie Bergen op Zoom,  
brief gepubliceerd via RaadsInformatieSysteem



|            |                                                         |             |                         |             |            |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------|
| Uw kenmerk | B&W RK24.8                                              | Ons kenmerk | U24-004222              | Datum       | 6 mei 2024 |
| Uw brief   | 4-04-2024                                               | Beh. door   |                         | Doorkiesnr. |            |
| Onderwerp: | Traag openbaar werk negatief voor woongenot is kostbaar | Cluster     | Beheer openbare ruimte, | Bijlage(n)  |            |

Beste heer Krijnen en heer Huijsmans,

In uw brief van 18 januari 2024 met als kenmerk Traag openbaar werk negatief voor woongenot en is kostbaar, stelt u ons vragen over de werkzaamheden die uitgevoerd worden bij de Speeltuin aan de Zoutendamseweg/Kapitein Wielmanlaan te Halsteren. Naar aanleiding van uw brief van 4 april 2024 hierbij de antwoorden:

Vraag 1: Graag wil ik van u weten hoeveel ambtelijke uren dit de afgelopen 6 maanden heeft geveegd en hoeveel euro's er in deze periode op dit projectje zijn geschreven?

Antwoord: De kosten zijn niet hoger uitgevallen omdat wij tijdig zijn overgegaan op een ander plan, In uw tweede vraag geeft u aan dat het werk 6 maanden stil heeft gelegen, dit betekent dat er ook nauwelijks uren op zijn geboekt.

Vraag 2: Daarnaast wil ik graag weten wat de oorzaak is of oorzaken zijn van het feit dat dit werk al 6 maanden stil ligt?

Antwoord: In oktober/november 2023 was de aannemer begonnen bij de speelplaats aan de Kapitein Wielmanlaan met het verwijderen van de versleten ondergrond. Daarna is het echter door weersomstandigheden te nat gebleven om hier een nieuwe valdempende ondergrond terug te kunnen plaatsen. Daarom is besloten een drainage aan te leggen om het overtollige water van het grasveld afgevoerd te krijgen.

Vraag 3: Wanneer worden de omwonenden hiervan op de hoogte gebracht:

Antwoord: De bewoners weten de weg naar de gemeente goed te vinden via meteen melden op onze site. Deze betrokken inwoners zijn via dit systeem op de hoogte gebracht over de vertraging. We nemen uw suggesties over het actief communiceren mee als het gaat om dit soort vertragingen die gelukkig niet vaak voorkomen.

Vraag 4: en wilt u hen aangeven wanneer dit werk wordt afgerond?

Antwoord: Maandag 15 april is het werk afgerond. De ondergrond was droog genoeg om het kunstgras aan te leggen.

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer J.C. Verbruggen MSc, bereikbaar via telefoonnummer 0164-277425.

Met vriendelijke groet,  
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

secretaris,



mr. drs. ing. M. van Vliet

burgemeester,



drs. M. Mulder MSc.