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INLEIDING  

 

Onderwijshuisvesting is geen doel op zich. Het is een belangrijke randvoorwaarde om de inhoudelijke 

doelstellingen van het onderwijs waar te kunnen maken. De schoolbesturen en de gemeente zijn 

gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van passende huisvesting die ondersteunend is aan 

de inhoudelijke doelstellingen van het onderwijs. 

 

De gemeente en de schoolbesturen voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs 

hebben een gezamenlijke visie op onderwijshuisvesting vastgelegd in dit Integraal Huisvestingsplan 

Onderwijs (IHP).  

 

Het gezamenlijk tot stand brengen van een IHP geeft inzicht in de lokale situatie. Door het maken van 

een goede analyse van de omgeving en deze te koppelen aan toekomstige verwachtingen, kunnen 

gemeente en schoolbesturen strategische keuzes maken over welk toekomstbestendig aanbod 

gewenst is.  

 

Het is een mooie kans om aan te sluiten bij de onderwijsagenda 2019-2022 en de kwaliteit van het 

onderwijs te versterken. Ook is het een uitstekend moment om een bijdrage te leveren aan de 

duurzaamheidsambitie van de gemeente Bergen op Zoom.  

Met betrekking tot de gymnastiekaccommodaties voor het bewegingsonderwijs van de scholen 

leggen we de koppeling met de visie op de binnensportaccommodaties die op dit moment wordt 

uitgewerkt. 
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1. ONDERWIJSVISIE 

 

1.1.  DROMEN: EEN DAG OP IKC DE EENHOORN IN 2025 

 

 
 

Het is september 2025, het schooljaar is 

alweer even begonnen. Rosa, Madelief en 

Bram lopen met papa naar IKC De Eenhoorn. 

Het lijkt wel of de zonnebloemen in de 

schooltuin elke dag groter worden! Papa gaat 

Bram naar logopedie brengen en Rosa en 

Madelief klimmen bij Faisal en Nadia in het 

klimrek. Er zijn al meer kinderen van de 

buitenschoolse opvang die bij mooi weer vaak 

spelen op het plein. De kinderen zijn 

benieuwd naar vanmiddag want dan komen 

de studenten van Curio weer techniekles 

geven. Vorige week was het al heel leuk met 

de start van het project Vliegtuigtechniek.  

Over vijf weken gaan ze als afsluiting een 

Chinook èn een F35 op vliegbasis 

Woensdrecht bekijken! 

De inloop begint en de kinderen lopen gezellig 

kletsend de Eenhoorn binnen. ‘Ha Georginio,’ 
roept Madelief,  ‘hoe gaat het met je been?’ 
Ze ziet hoe Georginio in zijn rolstoel naar 

binnenrolt. Hij heeft bij het voetballen zijn 

been gebroken. ‘Volgende week krijg ik 
loopgips en hoef ik niet meer in de rolstoel.’ 
zegt hij. Bij de deur staat juf Annabel om 

iedereen te begroeten ‘’Tot straks! ’zegt papa 
die net bij de logopedie naar buiten komt en 

doorloopt voor zijn volgende afspraak. ‘Toch 
handig, ‘ denkt hij, ‘zo’n flexibel in te plannen 
oudergesprek met het 

Schoolondersteuningsteam, kan ik gelijk de 

tips van de logopedist voor de TOS van Bram 

even bespreken.’ ‘Dag papa!’ 
 

Op weg naar huis blikt Rosa’s vader even terug 
op het proces rondom de IKC vorming van een 

aantal jaren geleden. Hij zat namens de 

ouders in de MR van De Eenhoorn. Op die 

manier was hij betrokken bij de bouw van IKC 

De Eenhoorn. Vanuit de gezamenlijke IKC visie 

van schoolbesturen en de gemeente waren de 

scholen in de gelegenheid rondom de 

speerpunten één pedagogisch klimaat, één 

zorgstructuur en één doorgaande leer- en 

ontwikkelingslijn een totaalaanbod op 

cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel en 

fysiek opzicht in te richten. Zo hebben de 

verschillende Kind centra een brede 

maatschappelijke functie, passend bij de wijk 

en de bewoners kunnen ontwikkelen. Een 

proces waar hij graag bij betrokken was. De 

opzet was dat nieuwbouw energieneutraal en 

gasloos zou zijn en bij renovaties is expliciet 

aandacht besteed aan het binnenklimaat en 

het verduurzamen van gebouwen. De 

Eenhoorn is een toegankelijk, multifunctioneel 

gebouw geworden passend bij de 

onderwijsvisie van deze school; hij heeft 

ervaren hoe geleidelijk de overgang van 

peuters naar kleuters werd  begeleid en 

afgestemd, er is voor de kinderen een aanbod 

voor de hele dag met leren, spelen, bewegen 

en ontspanning. Bovendien zijn er aanvullende 

voorzieningen gerealiseerd, lekker dichtbij,  

voor ouder en kind in een vriendelijke, 

duurzame omgeving. ‘Hier loopt een tevreden 
ouder!’ 
Rosa is graag op de Eenhoorn. Je leert er  

‘gewone’ dingen als taal, lezen en rekenen, 
maar je kan ook van alles kiezen. Bijvoorbeeld 

4 dimensionaal ontwerpen, social lab 

oefeningen, muziek schrijven of werken in de 

kas of moestuin van De Eenhoorn. Rosa werkt 

vaak samen met Nadia behalve als die extra 

les krijgt om nog meer Nederlands te leren. 

Nadia’s mama gaat sinds kort ook naar Taalles 
op De Eenhoorn samen met andere ouders in 

de Bibliotheek op School. 
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Soms wordt er aan een thema gewerkt. 

Madelief en Faisal vinden dat geweldig, want 

dat is altijd dingen doen en spelend leren 

tegelijk. We  gingen bijvoorbeeld zelf een 

schoolmaaltijd maken voor alle kinderen en er 

werden ook bewoners van Tante Louise 

uitgenodigd.  In de moestuin werden bonen, 

aardbeien, tomaten, asperges en verschillende 

kruiden gekweekt. Nadat een gastleraar van 

het DAB lab uitleg had gegeven over 3D Food 

Printen en hoe door gebruik te maken van 

insecten de ecologische voetafdruk van dierlijk 

eiwit minder kan worden gingen we daar echt 

in het lab naar kijken! De jonge kinderen 

gingen naar bakker Groffen om broodjes te 

leren bakken. 

Natuurlijk gebeuren er ook weleens 

vervelende dingen. Memphis werd laatst heel 

erg gepest. Dat vond Rosa extra zielig omdat 

ze wist dat zijn ouders gingen scheiden. 

Memphis vertelde haar pas geleden dat zij nu 

allemaal geholpen worden door meneer Jack 

van Jeugdzorg. De juf had dat zo voor hen 

geregeld. Ze gaan regelmatig met hem praten 

als meneer Jack op De Eenhoorn werkt.  

 

Na ‘schooltijd’ kun je op De Eenhoorn kiezen 
uit creatieve, muziek- en sportactiviteiten. Er 

zijn speciale ‘leraren’ van de Fitfabriek en het 

Cumenu die daarvoor op verschillende IKC’s  
werken. Ze werken samen met de juffen en 

meneren van de naschoolse opvang. Sporten 

is in het gebouw naast De Eenhoorn. ’s Avonds 
sporten daar ook de mensen uit de buurt.  

Sommige kinderen gaan na schooltijd weleens 

naar fysiotherapie, sociale 

vaardigheidstraining of zwemles. Rosa houdt 

van lezen en gaat vaak naar de bibliotheek.  

Soms mag ze ook peuters en kleuters 

voorlezen. Dat is zo leuk met die kleintjes!  

 

 
 

Het ligt er een beetje aan tot hoe laat je 

ouders werken of je daarna nog bij de 

buitenschoolse opvang verder gaat met 

spelen, gamen of lezen in de bibliotheek. Eén 

ding is zeker; op de Eenhoorn hoef je, je nooit  

te vervelen!  



     

 

 

1.2.  DE BERGSE ONDERWIJSAMBITIE 

 

Wat een mooie dag op de IKC De Eenhoorn! In Bergen op Zoom zijn de schoolbesturen en de 

gemeente samen verantwoordelijk voor het realiseren van passende huisvesting die zo’n dag in 2025 
mogelijk maakt. Dit vraagt om een Integraal Huisvestingsplan met een duidelijke visie en kaders voor 

de toekomst.  

 

Kinder- en peuteropvang, primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs werken samen met 

de gemeenten Bergen op Zoom aan een gezamenlijk doel: Kinderen en jongeren kansen bieden op 

een optimale schoolloopbaan en een succesvolle start op de arbeidsmarkt. En ook daarna verdient 

iedereen een kans om een leven lang te leren. 

 

Dit doel is vastgelegd in de Onderwijsagenda 2019-2022 en de bijbehorende ambities zijn 

onderverdeeld in vier thema’s. Deze gezamenlijke ambities vormen de visie voor het Integraal 

Huisvestingsplan.  

 

1.2.1. ZORG IN EN OM DE SCHOOL 

 

Alle kinderen verdienen een kans om zich te 

ontwikkelen. Daarom is het belangrijk om 

signalen van problemen in de ontwikkeling 

van kinderen vroegtijdig op te pakken. Het is 

van belang dat dergelijke signalen leiden tot 

tijdige en passende hulp aan kinderen en 

gezinnen en het voorkomen 

van schooluitval. Zowel onderwijs als 

gemeenten dragen verantwoordelijkheid voor 

het ondersteunen van kinderen en jongeren 

bij wie het zich ontwikkelen en leren niet 

helemaal vanzelf gaat. Een goede aansluiting 

tussen onderwijs en zorg is hierdoor 

ontzettend belangrijk. 

 

Daarnaast werken regulier en speciaal 

onderwijs intensief samen om voor ieder kind 

een passende plek in het onderwijs te vinden. 

 

Het bevorderen van de gezondheid van 

kinderen en jongeren heeft grote voordelen. 

Door gezond gedrag te stimuleren is het 

mogelijk om een deel van de 

gezondheidsproblemen op latere leeftijd te 

voorkomen. De school is een goede 

leeromgeving voor kinderen om kennis te 

maken met een gezonde leefstijl en beweging. 

 

1.2.2. DE SCHOOL IN DE SAMENLEVING 

 

Scholen staan in de wijken en daarmee 

middenin de samenleving. De samenleving 

verwacht van het onderwijs dat zij een 

bijdrage leveren aan de sociale, culturele en 

economische vorming van kinderen. De 

verbinding tussen scholen en de samenleving 

helpt om de doelen van het onderwijs beter te 

bereiken. Hiervoor is samenwerking met 

ouders, scholen onderling, maatschappelijke 

organisaties en bedrijven essentieel. 

 

De gemeente en scholen werken samen aan 

de verduurzaming en verbetering van 

schoolgebouwen, zodat de doelen in het 

Klimaatakkoord worden behaald en CO2-

uitstoot wordt verminderd.  
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1.2.3. DOORGAANDE 

SCHOOLLOOPBAAN 

 

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren zich 

doorlopend kunnen ontwikkelen en de kans 

krijgen om hun talenten optimaal te kunnen 

ontplooien. Hierbij is zowel ruimte voor talent 

als aandacht voor achterstanden. Dit is mede 

mogelijk als de overgangen tussen 

voorschoolse voorzieningen, primair 

onderwijs, voorgezet onderwijs en 

vervolgonderwijs soepel verlopen. 

 

1.2.4. OP WEG NAAR WERK 

 

Verschillende ontwikkelingen zoals vergrijzing, 

ontgroening, robotisering en flexibilisering 

maken dat de arbeidsmarkt snel verandert. 

Het werk verandert en daarmee verandert 

tevens de vraag naar arbeid. Voor een goede 

overgang van school naar werk is een 

duurzame afstemming tussen onderwijs en de 

arbeidsmarkt nodig. Kinderen en jongeren 

worden gestimuleerd om te blijven leren en 

ontwikkelen zodat ze goed voorbereid kunnen 

werken in de 21e eeuw. 

 

1.3 DUURZAAMHEIDSAMBITIES 

 

De gemeente Bergen op Zoom zet in op een duurzame toekomstbestendige leefomgeving met een 

reductie van het CO2, daarvoor neemt de gemeente op verschillende vlakken maatregelen. Zo is zij in 

RES verband bezig een positie in te nemen in de energietransitie om van het Gronings gas af te gaan, 

ontwikkeld zij plannen voor betere waterberging en hitte stres, en stelt kaders op voor energie 

opwekking en elektra verbruik. 

Voor haar eigen vastgoed wil de gemeenten al haar duurzame kernvastgoed in 2030 naar Label A 

brengen door deze gebouwen aan te pakken. Om uiteindelijk in 2050 energie (CO2) neutraal te zijn. 

 

1.4 AMBITIE BEWEGINGSONDERWIJS 

 

De binnensportaccommodaties in de gemeente Bergen op Zoom zijn gedateerd en toe aan groot 

onderhoud/ renovatie. Dit betekent dat keuzes gemaakt moeten worden om de  

sporthallen toekomstbestendig te maken. Om de juiste keuzes te maken wordt onderzoek gedaan 

naar de toekomst van de Bergse binnensport(accommodaties), voor wat betreft inzet, (multi) 

functionaliteit en eigenaarschap. Waar moeten de accommodaties aan voldoen? Hoe is de spreiding 

en welke mogelijkheden bieden de gymlokalen en sporthallen voor de sport en mogelijk ander 

gebruik? Met andere woorden, wat voor accommodaties zijn er in de toekomst gewenst om een 

bijdrage te leveren aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen en om de voorzieningen zo effectief 

en efficiënt mogelijk te benutten voor school- en verenigingsgebruik. Met de methodiek 

scenarioplanning zijn door middel van scenario’s verschillende opties voor de gemeente in kaart 

gebracht. De verwachting is dat medio 2020 meer duidelijkheid volgt over de gekozen voorkeurs 

scenario’s en de (concrete) vervolgstappen/ uitwerking. 
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2. HUIDIG WETTELIJK KADER 

 

2.1. ONDERWIJSWET 

 

Op grond van de wet is de gemeente verantwoordelijk voor de voorzieningen in de huisvesting, zoals 

nieuwbouw (permanent en tijdelijk), vervanging huisvesting, uitbreiding en het oplossen van 

constructiefouten. De middelen hiervoor zijn opgenomen in de Gemeentefondsuitkering. Deze 

middelen zijn echter niet gelabeld. Het betreft een algemene uitkering.  

 

Landelijke wetgeving moet lokaal worden uitgewerkt in een verordening. In de verordening worden 

de lokale regels vastgelegd met betrekking tot aanvragen (wat, hoe en wanneer), de hoogte van 

vergoedingen en de prioritering tussen aanvragen. Ook is hierin de procedure geregeld waarmee 

schoolbesturen aanvragen kunnen doen bij de gemeente voor een huisvestingsvoorziening. 

 

De gemeente Bergen op Zoom heeft de meest recente verordening vastgesteld in 2015.  

De VNG geeft jaarlijks een advies om de normbedragen voor de vergoedingen te indexeren.  

 

De schoolbesturen voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs zijn vanaf 2015 

verantwoordelijk voor al het onderhoud, aanpassingen en alle andere kosten die verband houden 

met het in stand houden van het gebouw. Zij ontvangen hiervoor een lumpsum vergoeding van het 

rijk.  
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2.2. BOUWBESLUIT 

 

Schoolgebouwen moeten in ieder geval aan wettelijke huisvestingseisen voldoen. Deze eisen zijn 

vastgelegd in het Bouwbesluit. 

 

 (Bijna) Energie Neutrale Gebouwen (BENG en ENG) 

Vanaf 1 juli 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna energie neutrale 

gebouwen (BENG) zijn. Dit vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de 

Europese richtlijn EPBD. De BENG-eisen gelden alleen voor nieuwbouw. Daarnaast wordt 

landelijk gesproken over energie neutrale gebouwen (ENG). Op dit moment gaat de discussie 

over ENG over ambities op langere termijn. Van een verplichting om alle nieuwbouw volledig 

energieneutraal te maken lijkt voorlopig nog geen sprake te zijn.  

 Frisse scholen 

Het doel van het programma van eisen (PvE) voor Frisse scholen is eisen te formuleren om 

een zo gezond, comfortabel en energiezuinig mogelijk schoolgebouw te realiseren. Het PvE 

Frisse scholen is ontwikkeld op initiatief van de overheid en gaat verder dan de eisen in het 

Bouwbesluit op het gebied van energie, lucht, temperatuur, licht en geluid. Het betreft hier 

geen wettelijke verplichting. 

 Landelijke ontwikkelingen 

Landelijk staan kwaliteit en betaalbaarheid van onderwijshuisvesting sterk onder druk. Onder 

meer door verhoging van de eisen in het Bouwbesluit en de plicht om in 2020 (bijna) energie 

neutrale gebouwen (BENG) te gaan realiseren.  

 

Vanuit de Rijksoverheid worden hiervoor vooralsnog geen extra middelen beschikbaar gesteld aan de 

gemeente en schoolbesturen. De brancheorganisaties van zowel de gemeenten als de 

schoolbesturen zijn hierover met de Rijksoverheid wel in gesprek.  

 

In 2018 zijn landelijke voorstellen ontwikkeld en aangeboden aan de Minister van OCW ten aanzien 

van de onderwijshuisvesting. Het gaat hier om de volgende ontwikkelingen: 

 Het IHP wordt wettelijk verankerd. Elke gemeente moet in samenspraak met de schoolbesturen 

een IHP opstellen voor de komende 16 jaar.  

 Het begrip renovatie wordt opgenomen in de wet. 

 Het mee-investeren in onderwijshuisvesting door schoolbesturen wordt onder bepaalde 

voorwaarden toegelaten. 

De verwachting is dat deze in 2022 zullen worden omgezet naar concrete wetgeving.  

 

Door deze nieuwe ontwikkelingen ontstaat er meer ruimte om de samenwerking te zoeken.  

De gemeente Bergen op Zoom en de schoolbesturen, nemen hierin dan ook beide hun 

verantwoordelijkheid om vanuit visie en inhoud, vooruitlopend op deze mogelijke wettelijke 

aanpassingen, een Integraal huisvestingsplan op te stellen.  

Bij de periodieke actualisatie van het IHP zal steeds de actuele stand van de wet en regelgeving 

worden betrokken.  
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3. UITGANGSPUNTEN IHP 

 

De Bergse ambitie heeft gevolgen voor het realiseren van toekomstbestendige onderwijshuisvesting.  

Op basis van deze ambitie en de toekomstige ontwikkelingen worden de volgende uitgangspunten 

voor het IHP vastgesteld. 

 

3.1. ONDERWIJS 

 

 De vrijheid van onderwijs staat hoog in het vaandel. Scholen bieden op basis van 

levensbeschouwelijke identiteit, maar ook op basis van onderwijskundige, didactische en 

pedagogische opvattingen en praktijken een ruime keuze voor ouders. Schoolgebouwen bieden 

ruimte voor het uitdragen van de identiteit van de school en het type onderwijs waar de school 

voor staat.  

 Schoolgebouwen voldoen aan de vereiste functionaliteiten. Ze moeten een veilig en gezond 

klimaat hebben en een verzorgd uiterlijk hebben. De staat van onderhoud moet goed zijn. De 

uitstraling van de gebouwen dient zodanig te zijn dat leerlingen en ouders het vertrouwen 

hebben dat je daar kunt leren voor de toekomst. 

 Een toekomstbestendige school speelt in op ontwikkelingen zoals verschillende 

onderwijsconcepten, groei of krimp van leerlingen en multifunctioneel gebruik. We faciliteren 

zoveel als mogelijk de samenwerking met andere gebruikers en professionals rondom de 

kinderen. Dit vraagt om meer variëteit in ruimten en meer flexibiliteit in gebouwen. 

 Op iedere school wordt op basis van de specifieke behoeften per wijk een passende breedte van 

leer- en ontwikkelmogelijkheden aangeboden. Een inbedding in de wijk, verbonden met andere 

organisaties en voorzieningen, maakt het mogelijk  een gebundelde bijdrage te leveren aan de 

kwaliteit van de leer- en leefomgeving van kinderen. Hierbij is extra aandacht voor wijk Oost, 

omdat er in verschillende buurten van wijk Oost een bovengemiddelde concentratie van 

doelgroepkinderen aanwezig is.  

 

3.2. IKC-VORMING 

 

De gemeente stimuleert de vorming van Integrale Kind Centra (IKC). Tenminste 1 school in iedere 

wijk functioneert als ontmoetingsplek voor de wijk, waar activiteiten plaatsvinden op het gebied van 

kinderopvang, dagbehandeling, naschoolse activiteiten, cultuur, sport en maatschappelijk werk.  

 

De gemeente stimuleert dat scholen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs een IKC Plus 

gaan vormen. Dit is een IKC met een regionale functie voor deze doelgroep leerlingen  Een dergelijk 

IKC plus vervult voor de andere scholen in de regio de rol van expertisecentrum. 

Volgens de wetgeving worden veel IKC-partners nu nog gezien als commerciële instellingen. Dit 

betekent dat aparte afspraken moeten worden gemaakt indien onderwijsruimte bestemd wordt voor 

andere doeleinden (bijvoorbeeld kinderopvang, peuteropvang en Stichting ZON). 
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 Hiervoor zijn er drie situaties denkbaar: 

 

1) Een nieuwe school wordt gebouwd 

Indien er behoefte is aan extra functies in de school op basis van een goed onderbouwd plan, is het 

mogelijk dat de gemeente de m2 voor deze extra functies voorfinanciert. De huurvergoeding moet 

minimaal de stichtingskosten van de gemeente dekken. Deze huur wordt afgedragen aan de 

gemeente (indien het gebouw eigendom is van het schoolbestuur). 

 

2) Een bestaande school moet uitgebreid worden op basis van de leerlingenprognoses 

Indien een school moet worden uitgebreid en er zijn andere functies in de school gehuisvest, kunnen 

deze functies in de school blijven op basis van een goed onderbouwd plan. De huurvergoeding moet 

minimaal de uitbreidingskosten van de gemeente dekken. Deze huur wordt afgedragen aan de 

gemeente (indien het gebouw eigendom is van het schoolbestuur). 

 

3) In leegstaande lokalen zijn extra functies gehuisvest 

De schoolbesturen kunnen deze leegstaande lokalen verhuren aan derden. Hiervoor dient 

toestemming te worden gevraagd aan het college. De schoolbesturen dienen gezamenlijk afspraken 

te maken over een huurvergoeding in deze situatie om concurrentie te voorkomen. 

 

3.3. DUURZAAMHEID: 

 

Indien er sprake is van nieuwbouw en/of vernieuwbouw wordt rekening gehouden met eisen die in 

de toekomst worden gesteld aan gebouwen. Met andere woorden; er wordt ENG gebouwd en 

conform Frisse scholen klasse B. 

 

Om inzicht te verschaffen in de huidige demarcatie rondom schoolgebouwen kunnen we bij de 

duurzaamheidsmaatregelen twee componenten onderscheiden; 

 

1) Componenten welke onderdeel zijn van een onderhoudscyclus 

2) Componenten welke niet opgenomen zijn in een onderhoudscyclus. 

 

Veel maatregelen aan gebouwen welke tevens een CO2 besparing oplevert zijn opgenomen in de 

MJOP. Bijvoorbeeld wanneer een installatie, dak of kozijn wordt vervangen, kan meteen een 

verbeterde installatie worden geplaatst, of isolatie in het dak of kozijn worden opgenomen. Hiermee 

zorg je ervoor dat met de vervanging ook meteen een verbetering wordt doorgevoerd. Dit leidt tot 

een verzwaring van de onderhoudsreservering, tenslotte zal er meer geïnvesteerd worden, maar 

deze kosten kunnen worden gedekt met de energie besparing. 

 

Maatregelen welke geen onderdeel zijn van de onderhoudscyclus, bijvoorbeeld PV panelen plaatsen, 

of een extra isolatie wand plaatsen zijn niet opgenomen in het onderhoudsbudget. Hiervoor dient 

separaat financiering gezocht te worden.  
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Daarbij valt onderscheid te maken in twee componenten: 

 

1) De onrendabele component 

Dit is een component die meestal niet volledig kan worden terugverdiend binnen de afschrijvingstijd 

van de maatregel. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld het isoleren van de schil van het gebouw 

welke in 25 jaar fiscaal wordt afgeschreven maar gezien de besparing op de energierekening veel 

bijvoorbeeld pas over 40 jaar is terugverdient. 

 

2) De rendabele component 

Maatregelen die hierbinnen vallen, kunnen worden terug verdiend binnen de afschrijvingstermijn. 

Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld Led verlichting en zonnepanelen waarbij de energie 

opbrengst binnen de fiscale afschrijf termijn valt. 

 

3.4. RENOVATIE, VERNIEUWBOUW OF NIEUWBOUW 

 

Het begrip renovatie is nieuw in de onderwijswetgeving. Vooruitlopend op de nieuwe ontwikkelingen 

hebben gemeente en schoolbesturen afgesproken dit begrip op te nemen in het IHP. 

Onderstaand worden de verschillende begrippen kort toegelicht: 

 

Renovatie: bij renovatie gaat het om een levensduurverlenging van het gebouw, waardoor het de 

komende 20 jaar weer als adequate huisvesting wordt beschouwd. Het uitgangspunt hierbij is dat na 

een levensduur van 40 jaar van een gebouw, gekeken wordt of renovatie mogelijk is. 

Vernieuwbouw: bij vernieuwbouw is sprake van een verlenging van de levensduur met 40 jaar. Deze 

verlenging staat feitelijk gelijk met nieuwbouw. 

Nieuwbouw: indien een gebouw ca 60 jaar oud is, eindigt de technische levensduur van het gebouw. 

Nieuwbouw vindt plaats als er geen mogelijkheid meer is het gebouw te renoveren. 

 

In afwachting van landelijk wetgeving wordt renovatie voor 20 jaar indien het gebouw 40 jaar oud is, 

vooralsnog niet opgenomen in dit IHP. 

Bij een technische levensduur van ca 60 jaar wordt in eerste instantie gekeken of vernieuwbouw 

mogelijk is. Indien dit niet mogelijk is, of de kosten bijna gelijk zijn aan nieuwbouw, wordt 

nieuwbouw gerealiseerd. 

 

4. HET ONDERWIJS IN BERGEN OP ZOOM  

 

 

4.1. DE GEMEENTE 

 

Bergen op Zoom is een West-Brabantse gemeente en heeft afgerond een totale oppervlakte van 

9.313 hectare, waarvan 7.996 land en 1.317 water. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.815 

adressen per km
2
. Er wonen 29.991 huishoudens in gemeente Bergen op Zoom en de gemeente telt 

3 woonplaatsen, 6 wijken en 38 buurten. 

Op 1 januari 2020 heeft de gemeente Bergen op Zoom ca 67.000  inwoners.  

  

https://allecijfers.nl/gemeente-overzicht/bergen-op-zoom/
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4.2. SAMENSTELLING BEVOLKING 

 

De samenstelling van de bevolking naar leeftijd zal de komende jaren gaan veranderen. Het aandeel 

ouderen zal steeds groter worden, doordat de babyboomgeneratie ouder wordt. Dit vertaalt zich ook 

door in de ontwikkeling van de huishoudens. De balans tussen de actieven en inactieven heeft 

daarmee ook invloed op woningbehoeften. 

In de gemeente Bergen op Zoom is circa 21% jonger dan 20 jaar oud. 21% van de huidige inwoners is 

65 jaar of ouder. De demografische ontwikkeling is vertaald in de leerlingenprognose. Deze prognose 

is gebruikt om een goede inschatting te kunnen maken van de lange termijn behoefte aan 

onderwijshuisvesting. 

 

4.3. DE SCHOLEN IN BERGEN OP ZOOM 

 

De gemeente Bergen op Zoom heeft in totaal 29 scholen voor primair en (voortgezet) speciaal 

onderwijs: 

 

- 15  basisscholen van LPS 

- 6 basisscholen van ABBO 

- 2 basisscholen van SOM 

- 1 basisschool van SIPO  

- 1 school voor speciaal basisonderwijs (LPS). 

- 2 scholen voor Speciaal onderwijs (Koraal en Auris) 

- 2 scholen voor voortgezet special onderwijs (KPO en Koraal). 

 

Op 1 oktober 2019 (jaarlijkse teldatum) volgden in totaal 5835 leerlingen onderwijs in de 

schoolgebouwen in de gemeente Bergen op Zoom. Op basis van de leerlingenprognose (2019) zullen 

dat er in 2034 (t+15) naar verwachting circa 6080 zijn.  

 

In een tabel is dat onderverdeeld naar de verschillende onderwijs categorieën: 

 

onderwijscategorie Teldatum 2019 Prognose 2034 

Basisonderwijs 5130 5397 

Speciaal basisonderwijs 180 185 

Speciaal onderwijs 525 498 

totaal 5835 6080 

 

In deze prognoses zijn de woningbouwplannen in de gemeente meegerekend. Uit de prognoses blijkt 

dat het leerlingenaantal ongeveer gelijk blijft de komende jaren. 

Deze prognoses zijn van belang om uit te rekenen hoeveel m2 er nodig is voor het onderwijs. 
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5. SCENARIO’S/MAATREGELEN PER KERN 

 

In dit hoofdstuk wordt op wijkniveau gekeken welke maatregelen nodig zijn ten aanzien van de 

onderwijshuisvesting. Hiervoor zijn de Bergse ambities, uitgangspunten en leerlingenprognoses het 

uitgangspunt. 

Bij de scholen die de eerste tien jaar ca 60 jaar oud zijn, is een schouw uitgevoerd om te kijken of 

deze scholen eventueel een vernieuwbouw kunnen krijgen. Ook de resultaten van deze schouw zijn 

meegenomen in dit hoofdstuk. 

 

 

5.1.  WIJKEN IN BERGEN OP ZOOM 

 

5.1.1. LEPELSTRAAT 

 

School:  De Wegwijzer   

Sportlocatie:  Gymzaal P. Dekkerstraat 

 

Lepelstraat is een traditioneel dorp met ongeveer 

1500 inwoners. De school is een nadrukkelijk 

onderdeel van de gemeenschap, waar de bewoners 

zich sterk mee verbonden voelen. Veel activiteiten 

in het dorp worden door, en samen met de school 

opgepakt. Deze rol wordt vanuit de gemeente 

gestimuleerd. Door de kinderopvang in De 

Wegwijzer te vestigen en uit te breiden wordt de 

binding aan de school en het dorp vergroot en zo 

probeert men (de effecten van) de vergrijzing te 

dempen 

 

 

 

 

 

ONDERWIJSVOORZIENINGEN: 

Lepelstraat capaciteit 2019 2034 ***  

 Bouwjaar

* 

Huidig 

m2 

Lok Aantal ll 

teldatum 

Behoefte in 

m2** 

lok Aantal ll Behoefte in 

m2** 

lok Gebruik KO 

Wegwijzer 1971 1.397 10    91    671   4 80 614 4  

*= oorspronkelijk bouwjaar   **= inclusief weging   ***= prognose 2019 
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DE WEGWIJZER 

Het gebouw en de basisschool hebben een grote functie in de wijk. Voor de dorpskern is dat 

belangrijk.    

 

Resultaat Conditiemeting 

Het gebouw komt conform de Verordening vanaf 2031 in aanmerking voor nieuwbouw. Op basis 

daarvan zijn voor deze IHP periode geen maatregelen te verwachten. Daarom heeft er geen 

conditiemeting plaatsgevonden.  

 

Beleidsrijk IHP  

Vanwege de maatschappelijke behoefte van de onderwijsvoorziening in dit buurtschap is een 

maatregel op termijn noodzakelijk. Renovatie is in principe niet zinvol omdat er teveel m2 leegstand 

is (> 500m2). Dat betekent dat bij een renovatie specifieke afspraken moeten komen over het 

gebruik van deze leegstand. Het alternatief is nieuwbouw. 

 

Actie:  Geen.   
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5.1.2. HALSTEREN 

Scholen:  De Biezenhof 

   De Rode Schouw 

   De Springplank 

   De Toermalijn 

   St. Maarten 

Sportlocaties:  Gymzaal De Schans 

   De Kannebuis 

  

Halsteren is een dorp met goede 

voorzieningen. Het dorp heeft ongeveer 

12.000 inwoners. De inwoners voelen zich 

sterk verbonden met het dorp, en het 

wijkcentrum (De Wittenhorst) vervult een 

levendige en centrale rol in het dorp. Over 

het algemeen is men gericht op behoud van 

het bestaande en is er een grote politieke 

betrokkenheid. De vergijzing speelt een 

grote rol in het dorp. 

Het aanbod en de bereikbaarheid op scholengebied wordt als bovengemiddeld ervaren. Er zijn 5 

(dorps) scholen met een diverse achtergrond. Een school is relatief nieuw is en in een 

nieuwbouwwijk gevestigd. De overige scholen bestaan langer. 

 

ONDERWIJSVOORZIENINGEN: 

Halsteren  capaciteit 2019 2034 ***  

 Bouwjaar

* 

Huidig 

m2 

Lok Aantal ll 

teldatum 

Behoefte 

in m2** 

lok Aantal 

ll 

Behoefte in m2** lok Gebruik KO 

Biezenhof 

+ noodlokalen 

1975 1.179 

+ 315 

   9  

+ 3 

355 1.986 15 363 2.026 16 2 BSO 

1 PSZ 

Rode Schouw 1975 1.344    9 111    758   5 91     658   5 3 combi 

1 ZON 

1 Biezenhof 

Springplank 1964 1.138    8 

 

180 1.105   7 166  1.035   7  

Toermalijn 2004 2.840  18 326 1.840 14 300 1.709 13  

Sint Maarten 1955 1.640    8 106    733   5 104     745   6 1 PSZ 

*= oorspronkelijk bouwjaar  **= inclusief weging    ***= prognose 2019 

 

BIEZENHOF EN RODE SCHOUW 

Het gebouw waar de Biezenhof en de Rode Schouw in gevestigd zijn is aaneengeschakeld. Het is 

geschikt voor de twee basisscholen. Beide scholen hebben van oorsprong 9 permanente lokalen.  

De Biezenhof is in 2016/2017 gerenoveerd, de Rode Schouw in 2015. De Biezenhof groeit snel en had 

vorig jaar volgens de prognoses recht op 14 lokalen. Vooruitlopend op het beleidsrijk IHP is de groei 

van de Biezenhof als knelpunt aangemerkt door het schoolbestuur. In overleg met beide 

schoolbesturen is afgesproken, dat de Rode Schouw twee lokalen in bruikleen geeft aan de 

Biezenhof. De overige benodigde lokalen voor de Biezenhof worden aangebouwd. Afspraken 

hierover zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst tussen beide schoolbesturen en de 

gemeente. Met deze afspraken is de benodigde capaciteit voor de Biezenhof opgelost. De Rode 
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Schouw zal als volwaardige school in de buurt blijven functioneren. Voor de dorpskern is dat 

belangrijk.    

 

Resultaat Conditiemeting 

Beide gebouwen komen conform de Verordening vanaf 2035 in aanmerking voor nieuwbouw. Beide 

gebouwen zijn recentelijk gerenoveerd. Op basis daarvan zijn voor deze IHP periode geen 

maatregelen te verwachten. Daarom heeft er geen conditiemeting plaatsgevonden.    

 

Beleidsrijk IHP  

De capaciteit voor beide scholen is voor de komende jaren opgelost. De gebouwen zijn recentelijk 

gerenoveerd. Er zijn geen maatregelen te verwachten. 

 

Actie:  Geen. 

 

DE SPRINGPLANK EN SINT MAARTEN   

Beide gebouwen zijn aan het einde van hun levensduur.  

 

Resultaat Conditiemeting 

Beide gebouwen komen conform de Verordening in aanmerking voor nieuwbouw. Sint Maarten in 

2015 en de Springplank in 2024. Daarom heeft hier voor beide een conditiemeting plaatsgevonden. 

 

Sint Maarten: De mogelijkheden om het hoofdgebouw met 40 jaar te verlengen is mogelijk, maar is 

kostbaar. De bouwstructuur bemoeilijkt het om een BENG situatie te behalen.  

De Springplank: De mogelijkheden om het hoofdgebouw met 40 jaar te verlengen is aanwezig. In 

theorie kan een (B)ENG situatie worden behaald.  

 

Beleidsrijk IHP  

De ambitie is om beide scholen inclusief kinderopvangvoorziening in één gebouw te huisvesten. 

Gelet op de noodzakelijke omvang is het voorstel te onderzoeken of een combinatie is te maken: 

renovatie en uitbreiding op één van de bestaande locaties, voor beide scholen, dan wel op een 

nieuwe locatie. Onderzocht moet worden welke locatie het meest voor de hand liggend is. Voor een 

dergelijk haalbaarheidsonderzoek is een krediet noodzakelijk.   

 

Actie:   Onderzoek naar:  

1. Renovatie plus uitbreiding voor beide scholen inclusief kinderopvang op locatie Sint 

Maarten; 

2. renovatie plus uitbreiding voor beide scholen inclusief kinderopvang op locatie 

Springplank; 

3. gezamenlijke nieuwbouw van Sint Maarten en Springplank inclusief kinderopvang op 

locatie Sint Maarten; 

4. gezamenlijke nieuwbouw van Sint Maarten en Springplank inclusief kinderopvang op 

locatie Springplank; 

5. gezamenlijke nieuwbouw van Sint Maarten en Springplank inclusief kinderopvang op 

een nieuwe locatie. 

Tijdvak:  2020 - 2023  
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DE TOERMALIJN (BREDE SCHOOL DE SCHANS) 

De toermalijn is gehuisvest in een recentelijk gebouwd IKC met 1 gymzaal en 2 speellokalen.  

 

Resultaat conditiemeting 

Het gebouw dateert uit 2004 en komt conform de verordening vanaf 2064 in aanmerking voor 

nieuwbouw. Er zijn aanhoudende klachten over het binnenklimaat. Daarom is besloten voor dit 

gebouw voor dat onderdeel een conditiemeting te laten doen. Indien gekozen wordt voor een 

periode van 20 jaar, wordt geadviseerd het huidige klimaatconcept op enkele punten aan te passen.  

 

Beleidsrijk IHP  

Het gebouw (en daarmee het onderwijs) heeft vooral te kampen met de warmteproblematiek in de 

maanden april tot oktober. Op basis van het onderzoek van BBN (conditiemeting) zijn daarvoor 

oplossingen te voorhanden Het is wenselijk om alsnog een kwaliteitsimpuls uit te voeren, te 

bekostigen door zowel de gemeente als het schoolbestuur (TCO). Daarmee is het gebouw de 

komende 25 jaar weer op orde.  

 

Actie:   Verstrekken van een kwaliteitsimpuls voor het binnenklimaat op het gebied van 

temperatuur en lucht, waarmee het gebouw voor het onderwijs weer goed 

functioneert.  

Tijdvak: 2020 - 2023, 2024-2027 of 2028 e.v.  
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5.1.3. BERGEN OP ZOOM NOORD (NOORDGEEST, 

TUINWIJK, MEILUST)  

Scholen : De Aanloop 

   De Borghoek 

   De Noordster 

   De Welle 

   Marco Polo 

Sporthallen: Lambertijnenlaan 

   Sporthal Tuinwijk 

 

Noordgeest is een nieuwbouwwijk uit de jaren ‘80 van de 

vorige eeuw met een zogenaamde “bloemkoolstructuur” en 
veel woonerven. Door de dichte bebouwing en kleinere 

eengezinswoningen kent de wijk een hoge bevolkingsdichtheid 

in vergelijking met andere wijken. Er zijn ongeveer 3600 

inwoners, verdeeld over 1300 woningen en 80 woonwagens 

Het middelpunt is de supermarkt met een aantal winkels daar omheen. Er is een actieve 

wijkcommissie die aangeef dat een centraal punt in de vorm van een wijkcentrum wordt gemist. 

Ondanks dat hier relatief veel gezinnen met kinderen wonen neemt het aantal kinderen af. In deze 

wijk staan twee scholen, De Welle en De Noordster, die samen onder een dak zitten.  

 

De Tuinwijk ligt zuidelijk van Noordgeest en kent een vergelijkbare opbouw en structuur. Er wonen 

ca 2300 mensen waarvan (relatief) veel eenpersoonshuishoudens (met een ggz achtergrond) en er is 

veel doorstroming. De leefbaarheid van de wijk is een zorgpunt. De basisschool Marco Polo is 

centraal gelegen in de wijk. 

 

Meilust ligt oostelijk in deze wijk en heeft ongeveer 4700 inwoners. De voorzieningen in deze wijk 

worden als goed ervaren. Er zijn twee scholen: De Borghoek en de Aanloop.  

ONDERWIJSVOORZIENINGEN: 

Bergen op Zoom Noord capaciteit 2019 2034 ***  

 Bouwjaar

* 

Huidig 

m2 

Lok Aantal ll 

teldatum 

Behoefte in 

m2** 

lok Aantal ll Behoefte in 

m2** 

lok Gebr

uik 

KO 

Aanloop 1976 1.325    9 220 1.307   9 207 1.241 8 1 PSZ 

1 

BSO 

Borghoek 1975 1.816  15 308 1.749 14 293 1.674 13 1 PSZ 

Noordster 1984 1.162    9 176 1.107   9 148    963 7 1 

BSO 

Welle 1984 1.357    9   64    522   4 53    467 3 2 

PSZ/

KOV 

Marco Polo 

+ 

noodlokaal 

1979 1.319 

+ 105 

   9  

+ 1 

231 1.362   9 221 1.312 10 1 PSZ 

*= oorspronkelijk bouwjaar  **= inclusief weging  ***= prognose 2019 

  



 
 

21 

 

 

DE AANLOOP  

Het gebouw dateert van 1976. De school  heeft een eigentijds onderwijsconcept en groeit meer dan 

de leerlingenprognose aangeeft.  

 

Resultaat Conditiemeting 

Het gebouw komt conform de Verordening vanaf 2036 in aanmerking voor nieuwbouw. Daarom 

heeft er geen conditiemeting plaatsgevonden. 

 

Beleidsrijk IHP  

De gemeente wil minstens één IKC in de wijk Noord. Verder is er sprake van een toename van het 

aantal leerlingen door het eigentijdse onderwijsconcept. Meer dan in de prognose verwacht. De 

huisvestingsmogelijkheden voor dit IKC zullen worden onderzocht. Mogelijk is de aankoop van het 

voormalige wijkgebouw een goede optie. 

 

Actie:  Uitbreiding met extra vierkante meters (1 lokaal) voor de IKC functie.  

Onderzoeken of het voor de gemeente een optie is om het voormalige wijkgebouw te 

betrekken om op deze manier de school te kunnen uitbreiden.  

 

Tijdvak: 2020-2023 

 

MARCO POLO 

Het gebouw dateert uit 1979. De school  heeft een eigentijds onderwijsconcept en groeit meer dan 

de leerlingenprognose aangeeft.  

 

Resultaat Conditiemeting 

Het gebouw komt conform de Verordening vanaf 2039 in aanmerking voor nieuwbouw. Daarom 

heeft er geen conditiemeting plaatsgevonden. 

 

Beleidsrijk IHP  

Vanwege het onderwijsconcept is er één groepsruimte capaciteit extra nodig; de peuterspeelzaal 

maakt gebruik van de speelzaal. Een aantal extra vierkante meters voor IKC-vorming is wenselijk.   

 

Actie:    Uitbreiding van een extra vierkante meters (1 lokaal) voor de IKC functie. 

Tijdvak:  2020-2023 

 

BORGHOEK 

Het gebouw en het leerlingenaantal zijn beide stabiel. De semi permanente ruimten zijn vervangen 

door permanente bouw Het gebouw zelf dateert uit 1975. De school gaat uiteindelijk iets terug in het 

aantal leerlingen (13 groepen).   

 

Resultaat Conditiemeting 

Het gebouw komt conform de Verordening vanaf 2035 in aanmerking voor nieuwbouw. Daarom 

heeft er geen conditiemeting plaatsgevonden. 

 

Beleidsrijk IHP  

LPS heeft het gebouw zelf opgeknapt. Er is geen kwaliteitsimpuls voor binnenklimaat noodzakelijk.  
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Mogelijk dat in het kader van IKC er een voorziening voor de uitbreiding van peutergroepen 

noodzakelijk is. Het gebouw biedt daar in principe voldoende ruimte voor. 

 

Actie:  Geen.  

 

NOORDSTER EN WELLE  

Beide gebouwen dateren uit 1984. Renovatie is feitelijk pas mogelijk in 2024. Vooruitlopend op dit 

IHP is door de schoolbesturen aangegeven dat de slechte staat van onderhoud een knelpunt is. 

Inmiddels is dit knelpunt opgelost door toekenning van een bedrag voor renovatie van de beide 

gebouwen. Hiermee is de feitelijke renovatie eerder uitgevoerd.  

 

Resultaat Conditiemeting: 

Het gebouw komt conform de Verordening vanaf 2035 in aanmerking voor nieuwbouw. Op basis van 

de gesignaleerde knelpunten heeft er een conditiemeting plaatsgevonden (FD Advies). 

 

Beleidsrijk IHP  

Bij het toekennen van het bedrag voor de renovatie is afgesproken het onderdeel duurzaamheid (en 

met name wie betaalt wat) mee te nemen in dit IHP. Deze maatregelen zijn aanvullend en uit de 

conditiemeting te herleiden. Over deze maatregelen zal een aparte afspraak worden gemaakt met de 

beide schoolbesturen en gemeente. De TCO benadering is hier op van toepassing.  

 

Actie:   Bepalen van de duurzaamheidsmaatregelen die van toepassing kunnen zijn in deze 

situatie.  

Tijdvak:  2020 - 2023 
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5.1.4. CENTRUM / OUDE STAD E.O.  

Scholen : De Krabbenkooi 

  Montessorischool 

  Sancta Maria 

  De Driemaster (sbo)  

Sportlocaties: Gymzaal Maaslaan 

  Gymzaal Noordsingel 

  Montessori gymzaal 

 

Deze wijk bestaat uit de buurten Centrum, 

Havenkwartier en Vestinggronden Noord en Zuid, 

Fort, Zeekant en Glacis. In totaal wonen hier ruim 

13.000 mensen. De wijk kent een diverse 

samenstelling met relatief veel ouderen. “De 
Korenaere” heeft  naast een wijkfunctie tevens 
een stadsfunctie. 

 

Het zuidelijke deel van deze wijk (Fort, Zeekant) is 

van oudsher een volkswijk. In de loop van de tijd is 

de samenstelling van de wijk veranderd, onder 

andere door de komst van inwoners met een 

buitenlandse achtergrond. Er een aantal 

initiatieven in de wijk die een positieve effect hebben op de binding in de buurt, waardoor ook de 

“oude” bevolking weer kan aanhaken. Het streven is dat het wijkcentrum hier een meer centrale rol 

kan spelen.  

 

Er zitten drie reguliere basisscholen (Krabbenkooi, Sancta Maria en Montessorischool) en een school 

voor speciaal basisonderwijs (De Driemaster) in het centrum.  

ONDERWIJSVOORZIENINGEN: 

Bergen op Zoom Oude Stad capaciteit 2019 2034 ***  

 Bouwjaar* Huidig m2 Lok Aantal ll 

teldatum 

Behoefte 

in m2** 

lok Aantal ll Behoefte 

in m2** 

lok Gebruik 

KO 

Driemaster 1957 3.337  14 180 1.548 11 184 1.576 11  

Krabbenkooi 

dislocatie 

1929 

2011 

2.117 

   625 

 

 13  

   5 

276 1.588 12 253 1.473 11 1 PSZ 

1 BSO 

1 KOV 

1 Vrije 

School 

1
ste

 

Montessori 

dislocatie 

 

1912 

1934 

1.301 

   859 

   9 

   5 

258 1.498 11 263 1.538 12  

 

1 PSZ 

1 BSO 

1 KOV 

Santa Maria 

+ noodlokalen 

1980 1.324 

+ 315 

 

 10  

+ 3 

287 1.644 13 268 1.548 12 2 PSZ 

1 BSO 

Beide 

apart 

*= oorspronkelijk bouwjaar  **= inclusief weging     ***= prognose 2019 
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ALGEMEEN: 

Voor de kern ‘oude stad’ geldt in zijn algemeenheid, dat de gebouwen vaak een karakteristiek 
element vormen in de omgeving, dan wel als gemeentelijk monument zijn aangemerkt. Daarbij ligt 

het voor de hand om eerder renovatie toe te passen, dan te kiezen voor volledige nieuwbouw.  

Verder heeft renovatie van een monument ook aanzienlijke bouwkundige en daarmee extra 

financiële consequenties. Twee van de vier basisscholen hebben een dislocatie in de oude kern 

(Krabbenkooi en 1
ste

 Montessorischool). Eén school heeft een ruimtetekort en drie scholen hebben 

met een overschot aan ruimte te maken. Voor dit stadsdeel is het vooral van belang om de slimme 

mogelijkheden te benutten. Om te zorgen dat met name beide scholen met een dislocatie weer een 

uni locatie kunnen vormen, en er zonder al te veel financiële consequenties toch goede huisvesting 

aanwezig blijft.  

 

Die mogelijkheden zijn waarschijnlijk op middellange termijn te verwachten. Om die reden wordt 

voorgesteld voor dit stadsdeel de maatregelen voor nu wel te inventariseren, maar uit te stellen tot 

het 2
de

 tijdvak (2024 - 2027).  

 

DE DRIEMASTER 

Het gebouw dateert van 1957 en is recentelijk in eigen beheer opgeknapt (2013).  

     

Resultaat Conditiemeting 

Het gebouw komt conform de verordening vanaf 2017 in aanmerking voor nieuwbouw. Daarom 

heeft er een conditiemeting plaatsgevonden. De mogelijkheden om het hoofdgebouw met 40 jaar te 

verlengen zijn aanwezig.  

 

Beleidsrijk IHP  

De theoretische nieuwbouw op grond van de verordening (60 jarige cyclus) is niet nodig. Het betreft 

een relatief oud gebouw. Maar dat geldt voor alle schoolgebouwen in deze wijk.  

Het gebouw kan worden gerenoveerd met in ieder geval een kwaliteitsimpuls ten aanzien van 

temperatuur en lucht, in plaats van nieuwbouw. Vanwege de forse leegstand zijn nadere afspraken 

met het schoolbestuur noodzakelijk.  

 

Actie:   Voor nu inventariseren van de gehele gebouwenvoorraad in de binnenstad en kijken 

welke oplossingen mogelijk zijn. 

Tijdvak:  2020-2023  

 

KRABBENKOOI HOOFDLOCATIE 

De voorkant van het gebouw is een gemeentelijk monument. De achterzijde dateert uit de jaren 90.  

 

Resultaat Conditiemeting 

Het gebouw komt conform de Verordening vanaf 2017 in aanmerking voor nieuwbouw. Daarom 

heeft er een conditiemeting plaatsgevonden. De mogelijkheden om het hoofdgebouw met 40 jaar te 

verlengen zijn aanwezig.  

  



 
 

25 

 

 

KRABBENKOOI DISLOCATIE  

Dit gebouw is van 2011, maar installatietechnisch moet er behoorlijk wat verbeterd worden. 

 

Resultaat Conditiemeting 

Het gebouw komt conform de Verordening vanaf 2071 in aanmerking voor nieuwbouw. Vanwege de 

combinatie met de hoofdlocatie heeft er een conditiemeting plaatsgevonden.  

 

Beleidsrijk IHP  

Een mogelijke renovatie voor 40 jaar is aan de orde. Er is wel een behoefte om de installaties qua 

temperatuur en lucht te verbeteren. Daartoe zou een 20 jarige kwaliteitsimpuls al voldoende moeten 

zijn. De vraag hier is echter of beide locaties niet gecombineerd kunnen worden, gezien het aantal 

leerlingen dat de school heeft? Daarmee zou de dislocatie op termijn kunnen worden afgestoten en 

is een renovatie van de dislocatie niet nodig.  

 

Actie:   Voor nu inventariseren van de gehele gebouwenvoorraad in de binnenstad en kijken 

welke oplossingen mogelijk zijn. 

Tijdvak:  2020-2023  

 

MONTESSORI HOOFDLOCATIE 

Het hoofdgebouw is een gemeentelijk monument (1912). De gymzaal er achter is recentelijk 

gerenoveerd.  

 

Resultaat Conditiemeting  

Het gebouw komt conform de Verordening vanaf 2019 in aanmerking voor nieuwbouw. Daarom 

heeft er een conditiemeting plaatsgevonden. De mogelijkheden om het hoofdgebouw met 40 jaar te 

verlengen zijn aanwezig.  

 

MONTESSORI DISLOCATIE  

De dislocatie dateert uit 1934, en is een gemeentelijk monument. Het is in 2017 gerenoveerd. 

 

Resultaat Conditiemeting 

Het gebouw komt in combinatie met het hoofdgebouw conform de verordening vanaf 2019 in 

aanmerking voor nieuwbouw. Daarom heeft er een conditiemeting plaatsgevonden. De 

mogelijkheden om het hoofdgebouw met 40 jaar te verlengen zijn aanwezig.  

 

Beleidsrijk IHP  

Het hoofdgebouw en de dislocatie zijn beide monumenten. Ook hier speelt de vraag of je beide 

gebouwen wilt renoveren of dat je op zoek gaat naar alternatieven binnen de wijk, waarbij de school 

als instelling weer in één gebouw kan worden gehuisvest. Nader onderzoek wat er nodig is, is 

gewenst. 

 

Actie:   Voor nu inventariseren van de gehele gebouwenvoorraad in de binnenstad en kijken 

welke oplossingen mogelijk zijn. 

Tijdvak:  2020-2023  

 

Sancta Maria: 
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Dit is het enige gebouw met een relatief recent bouwjaar in de oude Stad: 1980. De school heeft de 

dringende behoefte om de noodlokalen om te zetten in permanente huisvesting door middel van een 

uitbreiding. In het Huisvestingsprogramma 2019 is permanente uitbreiding voor 2 lokalen toegekend. 

De uitvoering hiervan zou meegenomen worden in dit IHP. 

 

Resultaat Conditiemeting 

Het gebouw komt conform de Verordening vanaf 2040 in aanmerking voor nieuwbouw. Daarom 

heeft er een conditiemeting plaatsgevonden. De mogelijkheden om het hoofdgebouw met 40 jaar te 

verlengen zijn aanwezig.  

 

Beleidsrijk IHP  

De school heeft uitbreiding nodig.  Daarnaast heeft het huidige gebouw een binnen klimaat 

probleem. Het is van belang goed na te gaan of renovatie in combinatie met de uitbreiding wel 

mogelijk is. 

De meest efficiënte benadering is om dit gebouw gelijktijdig met de uitbreiding te renoveren, zodat 

er weer één kwalitatief goed gebouw ontstaat.  

 

Actie:   Voor nu inventariseren van de gehele gebouwenvoorraad in de binnenstad en kijken 

welke oplossingen mogelijk zijn. 

Tijdvak:  2020-2023  
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5.1.5. BERGEN OP ZOOM - OOST (WARANDE 

EN GAGELDONK) 

Scholen : Algemene school Oost 

   Anton van Duinkerken 

   Auris Montaal 

   De Grebbe 

   El Feth 

   Het Kompas 

   Het Palet 

   Kornalijn 

Sportlocaties:  Gymzaal burg. Blomlaan 

   Gymzaal populierlaan 

   Sporthal Gageldonk 

   

Wijk Oost bestaat uit de buurten Lage Meren, 

Gageldonk (Oost en West), Warande (Oost en West), 

Nieuw Borgvliet, Langeweg, Heimolen en het 

buitengebied Oost. Het inwoneraantal is ruim 

19.000.  

 

Vooral in Gageldonk en Warande bestaat de bevolking voor een groot deel uit inwoners met een 

migrantenachtergrond. Er zijn twee moskeeën in de wijk, een voor de Turkse en een voor de 

Marokkaanse islamitische gemeenschap.  

In de leefbaarheidsmonitor 2019 wordt de  kwaliteit van de fysieke en sociale woonomgeving van 

alle buurten het laagst beoordeeld in Gageldonk (West). Hieronder vallen gevoelens van onveiligheid 

en overlast. Vanuit de gemeente wordt ingezet op het verbeteren van de leefbaarheid. 

Aandachtspunten zijn de herinrichting van de openbare ruimte. Er worden nieuwe woningen 

gebouwd (met een mix van koop- en huurwoningen), er is aandacht voor een (nieuw) wijkcentrum en 

de sociale leefomgeving. Scholen worden waar mogelijk meer betrokken bij de buurt. Een voorbeeld 

is de aanpassing van de gymzaal van Auris Montaal; met een nieuwe ingang kan deze meer door de 

wijk gebruikt worden. 

De problematiek van de wijk komt ook terug op de scholen. Een thema dat op de scholen en in de 

wijk ook aandacht krijgt is taalachterstand.  

Het scholenaanbod is in deze wijk is divers. Naast basisscholen met een algemene of christelijke 

achtergrond zit hier ook een islamitische basisschool. De doelgroep woont met name in deze wijk, 

maar er komen ook kinderen met een moslimachtergrond uit de stad naar El Feth. De vraag naar 

islamitisch onderwijs is stijgend.  

 

In Gageldonk Oost en Warande wonen relatief veel 65-plussers (met een eenpersoonshuishouden). 

Veel voorzieningen zijn met name gesitueerd rondom de winkels (Piushof in Gageldonk en het 

Zonneplein in Warande). Naast reguliere basisscholen zit hier ook een school voor speciaal 

basisonderwijs.   

 

Borgvliet is van oudsher een dorp en vormt nog een apart gebied. Ondanks dat het dorp is ingesloten 

door bebouwing. Net als Fort/Zeekant is de samenstelling van de bevolking meer divers geworden. 

Onder meer door de komst van mensen met een migratieachtergrond. De buurt heeft nog enkele 

hoogtepunten die zijn overgebleven uit de “dorpstijd”, zoals de jaarmarkt en de lampionnenoptocht. 
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Het wijkcentrum loopt redelijk. Sinds een paar jaar staat hier een nieuwe school, het Palet. De 

kinderen uit deze buurt gaan echter ook nog veel naar ander scholen. 

 

Langeweg is een zeer kleine buurt die  grote problematiek kent. De waardering van zowel de fysieke 

als sociale leefomgeving wordt, net als in Gageldonk West, het laagst van alle buurten gewaardeerd.  

ONDERWIJSVOORZIENINGEN:  

Bergen op Zoom Oost capaciteit 2019 2034***  

 Bouwjaar

* 

Huidi

g m2 

Lok Aantal ll 

teldatum 

Behoefte in 

m2** 

lok Aantal ll Behoefte in 

m2** 

lok Gebruik 

KO 

School Oost 

+ dislocatie 

 

1964 1.770 

   576 

  13 

3 + 2 

346 1.940 15 397 2.307 17 1 KDV 

1 PSZ 

1 BSO 

Anton van 

Duinkerken 

+ noodlokalen 

1970 1.514 

 

+ 420 

  12  

+ 4 

229 1.460   9 214 1.379 9 2 PSZ 

In thv 

Auris Montaal 1959 

Ren:2014 

1.854  115 1.095 11 115 1.095 11  

Grebbe 

+ noodlokalen 

1959 1.406 

+ 630 

   9  

+ 6 

217 1.472 10 247 1.644 12 1 PSZ 

El Feth 

+ noodlokalen 

 

1954    911 

+ 315 

 

 

   9  

+ 3 

262 1.730 13 366**** 2.327 17  

Kompas 

+ noodlokalen 

1970 1.161 

+ 210 

   8  

+ 2 

  87    720   5 81 686 4 1 PSZ 

Palet 2011 1.590  12 108    743   5 104 752 6  

Kornalijn 2013 1.438  12 127 1.183 11 160 1.426 13  

*= oorspronkelijk bouwjaar  **= inclusief weging  ***= prognose 2018  ***= prognose 2019  ****= eigen prognose  

 

SCHOOL OOST (HOOFDLOCATIE)  

Het gebouw van School Oost dateert van 1964. School Oost bestaat uit een hoofdgebouw met 2 

noodlokalen, en een dislocatie (Semi permanent) met tijdelijke huisvesting. Ook hebben zij een 

gymzaal (Blomlaan). 

 

Resultaat Conditiemeting 

Het gebouw komt conform de Verordening vanaf 2024 in aanmerking voor nieuwbouw. Daarom 

heeft er een conditiemeting plaatsgevonden. De mogelijkheden om het hoofdgebouw met 40 jaar te 

verlengen zijn aanwezig.  

 

Beleidsrijk IHP  

Met Abbo is afgesproken dat School Oost op deze locatie blijft en zal worden gerenoveerd.  

Daarbij is het van belang gelijktijdig een oplossing te zoeken voor de verkeerssituatie aan de 

Blomlaan.  

 

Actie:  Renovatie  

Tijdvak:  2024-2027 
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SCHOOL OOST (DISLOCATIE) 

Dit gebouw is van 1960.  

 

Resultaat Conditiemeting: 

Het gebouw komt conform de Verordening vanaf 2020 in aanmerking voor nieuwbouw. Daarom 

heeft er een conditiemeting plaatsgevonden. De mogelijkheden om de dislocatie met 40 jaar te 

verlengen zijn aanwezig.  

  

Beleidsrijk IHP  

Dit gebouw is een dislocatie van het hoofdgebouw van School-Oost. De overweging van een mutatie 

van deze dislocatie is afhankelijk van het gekozen scenario van het hoofdgebouw. Nu er wordt 

gekozen voor renovatie, zal deze locatie ook worden gerenoveerd. Op die manier blijven het twee 

gelijkwaardige schoolgebouwen.   

 

Actie:   Renovatie  

Tijdvak:  2024-2027 

 

ANTON VAN DUINKERKEN 

Het gebouw dateert van 1970 wordt op dit moment in eigen beheer door LPS aangepast voor de 

komende 10 jaar. 

 

Resultaat Conditiemeting 

Het gebouw komt conform de Verordening vanaf 2030 in aanmerking voor nieuwbouw. Daarom 

heeft er een conditiemeting plaatsgevonden. 

 

De mogelijkheden om het hoofdgebouw met 40 jaar te verlengen zijn aanwezig.  

 

Beleidsrijk IHP  

Er is geen noodzaak in vergelijking met andere schoolgebouwen. Renovatie maatregelen kunnen nog 

10 jaar worden doorgeschoven (2030 e/.v.).  

 

Actie :  Geen.   

 

AURIS MONTAAL  

Het gebouw dateert oorspronkelijk van 1959 en is voor de ingebruikname door Auris in 2014 

(voornamelijk aan de binnenzijde) gerenoveerd. Het gebouw huisvest thans 12 groepen met 

kantoren. De gymnastiekzaal is bouwkundig gekoppeld. De basisscholen El Feth en Grebbe maken 

ook gebruik van deze gymzaal. De renovatie van de gymzaal is voorzien in 2020/2021. 

 

Resultaat conditiemeting 

Het gebouw dateert uit 2004 en komt conform de Verordening vanaf 2064 in aanmerking voor 

nieuwbouw. Er zijn aanhoudende klachten over het binnenklimaat. Daarom is besloten voor dit 

gebouw een conditiemeting te laten doen. Indien gekozen wordt voor een periode van 20 jaar, wordt 

geadviseerd het huidige klimaatconcept op enkele punten aan te passen.  

 

Beleidsrijk IHP  
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Vanwege de specifieke doelgroep is het moeilijk te voorspellen wat de school in de toekomst aan 

huisvesting nodig heeft. Het gebouw zou in 2064 in aanmerking komen voor nieuwbouw. Echter, de 

renovatie zoals in 2014 uitgevoerd, is niet voorzien van de eisen die we als kwaliteit in een beleidsrijk 

IHP bij renovatie voor ogen hebben (frisse scholen en mogelijk BENG). Het is wenselijk om alsnog een 

kwaliteitsimpuls voor de binnenzijde uit te voeren en maatregelen te treffen aan de buitenzijde van 

het gebouw. Te bekostigen door zowel de gemeente als het schoolbestuur (TCO). Voor de 

binnenzijde zou de nadruk vooral moeten liggen op het eisenpakket Frisse scholen en dan met name 

op het binnenklimaat ten aanzien van lucht en temperatuur. Vergelijkbaar met Toermalijn. De 

conditiemeting stelt ook maatregelen voor aan de buitenzijde. Informatie daarover volgt nog. 

 

Actie:   Verstrekken van een kwaliteitsimpuls voor het binnenklimaat op het gebied van 

temperatuur en lucht, waarmee het gebouw voor het onderwijs weer goed 

functioneert en renovatie van de buitenzijde. 

Tijdvak:  2020 - 2023, 2024-2027 of 2028 e.v.  

 

DE GREBBE 

Het gebouw van de Grebbe dateert van 1959. Het komt in principe in aanmerking voor vervangende 

nieuwbouw. Deze aanvraag is ook toegekend bij het Huisvestingsprogramma 2019.  

 

Resultaat Conditiemeting 

Het gebouw komt conform de Verordening vanaf 2019 in aanmerking voor nieuwbouw. Daarom 

heeft er een conditiemeting plaatsgevonden. De mogelijkheden om het hoofdgebouw met 40 jaar te 

verlengen zijn aanwezig.  

 

Beleidsrijk IHP  

Het schoolbestuur en gemeente zijn overeengekomen het gebouw te renoveren, gecombineerd met 

een uitbreiding op de huidige locatie.  

 

Actie:  Renovatie en uitbreiding op huidige locatie.  

 

Tijdvak: 2020-2023 

 

EL FETH 

Het gebouw dateert uit 1954 maar is in goede staat. Het schoolbestuur heeft het gebouw goed 

onderhouden. In het Onderwijsprogramma 2019 is El Feth erkend als groeischool. Op dit moment 

komt de school in verband met de forse groei van het aantal leerlingen 2 lokalen tekort.  

Vanaf schooljaar 2020/2021 wordt dit opgelost door inhuizing bij de Anton van Duinkerkenschool. 

Uitbreiding tot in totaal 17 lokalen heeft echter hoge prioriteit. 

 

Resultaat Conditiemeting 

Het gebouw komt conform de Verordening vanaf 2019 in aanmerking voor nieuwbouw. Daarom 

heeft er een conditiemeting plaatsgevonden. De mogelijkheden om het hoofdgebouw met 40 jaar te 

verlengen zijn aanwezig.  

 

Beleidsrijk IHP  

Het voornemen is om het bestaande gebouw te renoveren en uit te breiden. De kavel biedt die 

mogelijkheid. Daarnaast is het van belang om als IKC ook de peuterspeelzaal in de capaciteit mee te 

nemen. 
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Actie:   Uitbreiding tot 17 lokalen en renovatie voor het bestaande gebouwdeel. 

Tijdvak:  2020-2023 

 

KOMPAS 

Het gebouw dateert uit 1970 en kan bouwtechnisch nog 10 jaar mee. Het gebouw is kleinschalig van 

opzet.  

 

Resultaat Conditiemeting 

Het gebouw komt conform de Verordening vanaf 2030 in aanmerking voor nieuwbouw. Daarom 

heeft er geen conditiemeting plaatsgevonden. 

 

Beleidsrijk IHP  

Er ligt een pleidooi om deze relatief kleine school in stand te houden omdat deze maatschappelijk 

een rol heeft. Voor nu geen maatregelen nodig. 

 

Actie:    Renovatie  

Tijdvak: 2028 e.v. 

 

HET PALET  

Het gebouw is een multifunctionele accommodatie en kent veel leegstand. Naast de leegstand bij het 

onderwijs, speelt in dit gebouw een kostendekkende huurprijs een rol. Voor een aantal partijen die 

nu ruimte huren van de gemeente, kan dit een probleem gaan vormen in de toekomst. Het gebouw 

is in eigendom bij een VVE (LPS en gemeente).  

 

Resultaat Conditiemeting 

Het gebouw komt conform de Verordening vanaf 2071 in aanmerking voor nieuwbouw. Daarom 

heeft er geen conditiemeting plaatsgevonden. 

 

Beleidsrijk IHP  

Ook hier spelen veel praktische zaken die nog aangepakt/opgelost moeten worden. De leegstand is 

slecht voor het imago en voor de deelnemende functies. De exploitatiekosten staan niet in 

verhouding tot het gebruik. De opgave is om het gebouw beter te benutten voor maatschappelijke 

functies in de wijk. Waaronder die van onderwijs (verlagen van de leegstand) voor nu en 

mogelijkheden in de toekomst, zoals wijkcentra en bovenwijks type onderwijs. Zo zou het gebouw 

van het Palet een passend gebouw voor de Kornalijn kunnen worden (zie Kornalijn). Verder is er ook 

een huisvestingsbehoefte voor de Vrije school. Indien een andere invulling aan het gebouw kan 

worden gegeven, is het noodzakelijk om voor het Palet in de directe nabijheid (binnen het 

voedingsgebied) een andere locatie te zoeken. Dat kan ook nieuwbouw zijn.  

 

Actie:   Onderzoek naar alternatieve invulling van het gebouw Het Palet en andere 

huisvesting voor Het Palet als onderwijsinstelling.  

Tijdvak:  2020-2023 
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DE KORNALIJN  

De Kornalijn is nieuw gebouwd in 2013.  

 

Resultaat Conditiemeting 

Het gebouw komt conform de Verordening vanaf 2073 in aanmerking voor nieuwbouw. Daarom 

heeft er geen conditiemeting plaatsgevonden. 

 

Beleidsrijk IHP  

Het schoolbestuur geeft aan meer een combinatie te willen zoeken met de zorgfunctie in de vorm 

van onderwijs-zorgarrangementen. De wens is al bij aanvang uitgesproken, maar de afspraken 

daarover zijn nooit van de grond gekomen. Het gaat dan om een IKC +. Deze gedacht past ook in een 

beleidsrijk IHP. Het is echter onduidelijk hoe die toekomst eruit gaat zien.  Het financieringsprobleem 

voor de IKC+ zit nu vooral  bij de jeugd- en zorgaanbieders. Er wordt bekeken of er mogelijkheden 

zijn om de Kornalijn onder te brengen in het gebouw van Het Palet. Het gebouw van Kornalijn zou 

daarmee beschikbaar komen. 

 

Actie:   Zie onder Palet 

Tijdvak: 2020-2023 
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5.1.6. BERGEN OP ZOOM WEST 

Scholen :  Aventurijn 

De Kreek 

  Lodijke 

  Octopus 

  Kameleon (SBO) 

Sportlocaties: Gymzaal Lodijke 

  Gymzaal de Markiezaten 

  Sporthal de Boulevard 

 

Deze wijk bestaat vooral uit nieuwbouw. De Bergse 

Plaat is gestart in de jaren 80/90 van de vorige 

eeuw. Schelde Vesting en de Markiezaten zijn 

slechts enkele jaren oud en deze wijken zijn nog 

volop in aanbouw. Deze nieuwe buurten zorgen 

voor een grote uitbreiding van de gemeente Bergen 

op Zoom met ruim 9.000 inwoners. 

In de leefbaarheidsmonitor scoren de nieuwe wijken 

hoger dan gemiddeld op alle fronten. Ook het 

aanbod en de bereikbaarheid van de scholen 

worden positief beoordeeld.  

 

Op de Bergse Plaat is een actief wijkcentrum in combinatie met kinderopvang, er wordt nu ingezet op 

de ouderen. Er zijn met de bouw van de wijk twee (grote) scholen gebouwd; Lodijke en De Kreek. 

In De Markiezaten zijn de scholen vanaf het begin gecombineerd met kinderopvang. 

ONDERWIJSVOORZIENINGEN: 

Bergen op Zoom West capaciteit 2019 2034 ***  

 Bouwjaar* Huidig 

m2 

Lok Aantal ll 

teldatum 

Behoefte in 

m2** 

lok Aantal ll Behoefte in 

m2** 

lok Gebruik KO 

Aventurijn 2013 3.000  183 2.363 26 156 1.266 23  

De Kreek 1991 1.950  15 267 1.543 12 377 2.096 16 1 PSZ 

2 Overig 

Kameleon 2011 1.734  17 100 1.450   9 67 1.087 6  

Lodijke 

+ 

schoolwoni

ngen 

1991 3.773 

+ 835 

 

 

 28  

+ 12 

 

625 3.344 26 729 3.867 30 2 PSZ 

2 BSO 

3 KOV 

2 SOM 

Octopus 2011 1.733  17 106 733   5 141    946 7 1 BSO 

*= oorspronkelijk bouwjaar  **= inclusief weging   ***= prognose 2019 

 

AVENTURIJN (VSO).  

Gebouw is recent gebouwd (2013). Het lijkt alsof er veel ruimte over is in het gebouw, maar deze 

ruimtes zijn in gebruik als praktijklokalen. Er zijn wel zorgen over het binnenklimaat (constructiefout). 

Er is overleg hierover met de aannemer (nazorg/garantiefase). 

 

Resultaat Conditiemeting 

Het gebouw komt conform de Verordening vanaf 2073 in aanmerking voor nieuwbouw. Daarom 

heeft er geen conditiemeting plaatsgevonden. 

 

Beleidsrijk IHP  
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Het is een vrij nieuw gebouw dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Er zijn geen maatregelen 

noodzakelijk. 

 

Actie:  Geen 

 

DE KREEK  

Het gebouw dateert van 1991 en grenst vrijwel aan het gebouw van Lodijke. Met schoolwoningen als 

tijdelijke huisvesting (12 lokalen) grenzend aan het schoolplein van de Kreek. De schoolwoningen zijn 

in eigendom van de gemeente. 

 

Resultaat Conditiemeting 

Het gebouw komt conform de verordening vanaf 2051 in aanmerking voor nieuwbouw. Daarom 

heeft er geen conditiemeting plaatsgevonden. 

 

Beleidsrijk IHP  

De Kreek had behoefte aan uitbreiding van ruimte wegens groei van het aantal leerlingen. Het 

gebouw kent een medegebruik door peuteropvang en door ZON. In deze behoefte is kunnen 

voorzien door gebruik te maken van de schoolwoningen met medewerking van Lodijke. Voor De 

Kreek zijn op dit moment geen maatregelen noodzakelijk. 

 

Actie: Geen.  
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LODIJKE 

Het gebouw dateert van 1991 en grenst vrijwel aan het gebouw van De Kreek. Met de 

schoolwoningen als tijdelijke huisvesting (12 lokalen) grenzend aan het schoolplein. De 

schoolwoningen zijn in eigendom van de gemeente. In de praktijk worden deze schoolwoningen 

volledig gebruikt ten behoeve van het onderwijs. De kindvoorzieningen van Lodijke maken gebruik 

van het permanente schoolgebouw. 

 

Resultaat Conditiemeting 

Het gebouw komt conform de Verordening vanaf 2051 in aanmerking voor nieuwbouw. Daarom 

heeft er geen conditiemeting plaatsgevonden. 

 

Beleidsrijk IHP  

Lodijke heeft een tweetal lokalen vanuit de schoolwoningen afgestaan voor het gebruik door de 

Kreek. LPS heeft het schoolgebouw in 2018 qua onderhoud helemaal aangepakt. Voorlopig zijn geen 

maatregelen voor nodig.   

 

Actie:  Geen.  

 

OCTOPUS EN KAMELEON 

Het betreft een gecombineerd pand. Beide scholen vormen tezamen ‘de brede voorziening de 
Markiezaten’,  die na het wegvallen van de kinderopvangpartner door beide schoolbesturen (LPS en 

KPO) is overgenomen. Het beheer van het gebouw is ondergebracht bij de Stichting 

Onderwijsgebouw Zuiderdreef VVE.  

 

Resultaat Conditiemeting 

Het gebouw komt conform de Verordening vanaf 2071 in aanmerking voor nieuwbouw. Daarom 

heeft er geen conditiemeting plaatsgevonden. 

 

Beleidsrijk IHP  

Het gebouw kent binnenklimaatproblemen. Die worden momenteel geïnventariseerd. Skalda huurt 4 

lokalen van de Octopus en De Kleine Markies. De VVE gaat op zoek naar oplossingen om dat terug te 

dringen. Verder geen bijzonderheden. 

 

Actie:  Geen. 
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OVERZICHT MAATREGELEN PER WIJK EN PER JAAR 

 

INVESTERINGEN PERIODE 2020-2023: 

 

DOORKIJK PERIODE 2024-2027: 

 

 

 

 

 

  

  Type Aantal  m2 Jaartal 

Halsteren Springplank/ 

St. Maarten 

Onderzoek naar renovatie + uitbreiding of 

nieuwbouw  +locatie  

  

Halsteren Toermalijn Uitvoering kwaliteitsimpuls binnenklimaat   

Bergen op Zoom Oost School Oost 

(hoofdgebouw) 

renovatie 1770  

Bergen op Zoom Oost School Oost 

(dislocatie) 

renovatie    576  

Bergen op Zoom Oost Auris Montaal Uitvoering kwaliteitsimpuls binnenklimaat + 

renovatie buitenzijde 

  

Bergen op Zoom Oost Grebbe Renovatie  1.406  

Bergen op Zoom Oost El Feth Uitbreiding tot 17 lokalen  

+ renovatie 

   230 

1.226 

 

Bergen op Zoom Oost Het Palet Evt. nieuwbouw in relatie met onderzoek    752  

Bergen op Zoom Oost Kornalijn Onderzoek andere huisvestingslocatie     

Bergen op Zoom Oost Vrije School Onderzoek huisvesting   

Bergen op Zoom Noord Aanloop extra m2 voor IKC vorming    115  

Bergen op Zoom Noord Marco Polo extra m2 voor IKC vorming     115  

Bergen op Zoom Noord Noordster Toepassen duurzaamheidsmaatregelen   

Bergen op Zoom Noord Welle Toepassen duurzaamheidsmaatregelen   

Bergen op Zoom Oude Stad Driemaster inventariseren van de gehele 

gebouwenvoorraad in de binnenstad  

  

Bergen op Zoom Oude Stad Krabbenkooi inventariseren van de gehele 

gebouwenvoorraad in de binnenstad  

  

Bergen op Zoom Oude Stad Montessorischool inventariseren van de gehele 

gebouwenvoorraad in de binnenstad  

  

Bergen op Zoom Oude Stad Sancta Maria inventariseren van de gehele 

gebouwenvoorraad in de binnenstad  

  

  Type Aantal  m2 Jaartal 

Halsteren Springplank/ 

St. Maarten 

nieuwbouw 1.780  

Bergen op Zoom Oost School Oost Renovatie/nieuwbouw 2.307  

Bergen op Zoom Oude Stad Driemaster renovatie 3.337  

Bergen op Zoom Oude Stad Krabbenkooi Renovatie/nieuwbouw 1.473  

Bergen op Zoom Oude Stad Montessorischool Renovatie/nieuwbouw 1.538  

Bergen op Zoom Oude Stad Sancta Maria Renovatie/uitbreiding 1.548  
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REKENPERIODE 2028-2070 

 

  Type Aantal  m2 Jaartal 

Lepelstraat Wegwijzer nieuwbouw    614  

Halsteren Biezenhof Nieuwbouw 2.026  

Halsteren Rode Schouw nieuwbouw    658  

Halsteren Toermalijn renovatie 2.840  

Halsteren Springplank/St. Maarten renovatie 1.780  

Bergen op Zoom Oost Anton van Duinkerken renovatie 1.934  

Bergen op Zoom Oost Anton van Duinkerken Nieuwbouw + 40 1.379  

Bergen op Zoom Oost School Oost Renovatie +40 2.307  

Bergen op Zoom Oost Kompas nieuwbouw    686  

Bergen op Zoom Oost Auris nieuwbouw + 40 1.095  

Bergen op Zoom Oost Grebbe nieuwbouw + 40 1.644  

Bergen op Zoom Oost Kornalijn  Renovatie + 40 1.438  

Bergen op Zoom Oost El feth Nieuwbouw + 40 2.327  

Bergen op Zoom Oost Het Palet Renovatie + 40    752  

Bergen op Zoom Noord Borghoek nieuwbouw 1.674  

Bergen op Zoom Noord Aanloop nieuwbouw 1.201  

Bergen op Zoom Noord Marco Polo nieuwbouw 1.312  

Bergen op Zoom Noord Noordster Nieuwbouw    963  

Bergen op Zoom Noord Welle nieuwbouw    467  

Bergen op Zoom West De Kreek renovatie 1.950  

Bergen op Zoom West Lodijke renovatie 4.608  

Bergen op Zoom West Aventurijn renovatie 3.000  

Bergen op Zoom Oude Stad Driemaster Nieuwbouw + 40 1.576  

Bergen op Zoom Oude Stad Krabbenkooi  Renovatie + 40 1.473  

Bergen op Zoom Oude Stad Sancta Maria Nieuwbouw +40 1.548  

Bergen op Zoom Oude Stad Montessorischool Renovatie + 40 1.538  


	Inleiding
	1. Onderwijsvisie
	1.1. Dromen: Een dag op IKC De Eenhoorn in 2025
	1.2. De Bergse onderwijsambitie
	1.2.1. Zorg in en om de school
	1.2.2. De school in de samenleving
	1.2.3. Doorgaande schoolloopbaan
	1.2.4. Op weg naar werk
	1.3 Duurzaamheidsambities
	1.4 Ambitie bewegingsonderwijs


	2. Huidig wettelijk kader
	2.1. Onderwijswet
	2.2. Bouwbesluit

	3. Uitgangspunten IHP
	3.1. Onderwijs
	3.2. IKC-vorming
	3.3. Duurzaamheid:
	3.4. Renovatie, vernieuwbouw of nieuwbouw

	4. Het Onderwijs in Bergen op Zoom
	4.1. De gemeente
	4.2. Samenstelling bevolking
	4.3. De scholen in Bergen op Zoom

	5. Scenario’s/maatregelen per kern
	5.1. Wijken in Bergen op Zoom
	5.1.1. /Lepelstraat
	Onderwijsvoorzieningen:

	De Wegwijzer
	5.1.2. /Halsteren
	OnderwijsvoorzIeningen:

	Biezenhof en Rode Schouw
	De Springplank en Sint Maarten
	De Toermalijn (brede school de Schans)
	5.1.3. Bergen op Zoom Noord (Noordgeest, Tuinwijk, Meilust)
	Onderwijsvoorzieningen:

	De Aanloop
	Marco Polo
	Borghoek
	Noordster en Welle
	5.1.4. /Centrum / Oude Stad e.o.
	Onderwijsvoorzieningen:
	Algemeen:

	De Driemaster
	Krabbenkooi Hoofdlocatie
	Krabbenkooi Dislocatie
	Montessori Hoofdlocatie
	Montessori Dislocatie
	5.1.5. /Bergen op Zoom - Oost (warande en gageldonk)
	Onderwijsvoorzieningen:

	School Oost (Hoofdlocatie)
	School Oost (dislocatie)
	Anton van Duinkerken
	Auris Montaal
	De Grebbe
	El Feth
	Kompas
	Het Palet
	De Kornalijn
	5.1.6. /Bergen op Zoom West
	Onderwijsvoorzieningen:

	Aventurijn (VSO).
	De Kreek
	Lodijke
	Octopus en Kameleon

	OVERZICHT MAATREGELEN PER WIJK EN PER JAAR
	Investeringen periode 2020-2023:
	Doorkijk periode 2024-2027:
	Rekenperiode 2028-2070


