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Onderwerp : Exit strategie gemeenschappelijke regeling ICT samenwerking West-
Brabant-West 

Nummer voorstel : RVB20-0034  

Datum voorstel : 12 mei 2020 

Portefeuillehouder(s) : A. Harijgens 

Contactpersoon : F. Meijer 

Afdeling : Informatievoorziening & Processen 

Contactpersoon Email : f.l.w.meijer@bergenopzoom.nl 

Contactpersoon Telefoon : 0164-277658 

Programmanummer en -naam : 5. Bedrijfsvoering, financiën en dienstverlening 

  
 

Voorstel: 

 
1. Kennis te nemen van de rapportage vanuit NCOD “Eindrapportage onderzoek raadsmotie SSC”; 
2. In te stemmen met het voorgenomen besluit om uit te treden bij de gemeenschappelijke regeling ICT 

samenwerking West-Brabant-West en het college toestemming te verlenen om volgens de 
gemeenschappelijke regeling ICT WBW een verzoek voor uittreden aan het bestuur van ICT WBW en 
de aangesloten Colleges te sturen; 

3. Het besluit te sturen naar het bestuur van ICT WBW, zodat zij rekening kunnen houden met de 
(financiële) consequenties van dit besluit voor de begroting van ICT WBW voor 2020, 2021 en verder; 

4. In te stemmen met de overgang van de dienstverlening op het gebied van de ict-infrastructuur naar 
een commerciële partij en de aanbesteding en implementatie hiervan op te starten; 

5. In te stemmen met het op een adequaat niveau brengen van de regie-organisatie en het functioneel 
beheer; 

6. In te stemmen met de incidentele kosten voor de uittreding en de overgang naar een commerciële 
partij ad € 2.020.000  en de begroting van de jaarschijven 2020, 2021 en 2022 te verhogen; 

7. De gemeentebegroting te wijzigen conform de bijgevoegde begrotingswijziging. 

Type voorstel: 

�  Kaderstellend 
�  Controlerend 
� Rest 

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? 

 Ja Nee 

Zijn doelen en/of effecten beschreven �                     � 

Financiële consequenties �                     � 
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Voorlegger Raadsvoorstel  

Gevolgen voor de schuldenlast �                    �  

Inspraakverordening van toepassing �                     � 

 

Communicatieparagraaf: 

Dit voorstel is besproken met de financieel adviseur, informatieadviseur, resultaatmanager team I&P en de CT 
manager Bedrijfsvoering. De resultaten van het externe advies zijn besproken met de raadsklankbordgroep ICT. 
 

Samenvatting: 

Onze samenleving wordt steeds digitaler en informatie-intensiever. Dat is merkbaar voor iedereen. 
Ontwikkelingen gaan snel en worden zowel door de maatschappelijke omgeving (dienstverlening) als door de 
Rijksoverheid (via wetten en regel) aan gemeenten opgelegd. Nieuwe technologieën geven een extra duw aan 
deze ontwikkelingen. Hoewel informatievoorziening  gerekend wordt tot de ondersteunende bedrijfsprocessen 
(het is geen doel op zichzelf), is het wel bepalend voor de wijze waarop de gemeente haar diensten verleend. 
 
Vanwege deze cruciale rol in de bedrijfsvoering is het belangrijk om zicht te hebben op deze digitale 
informatievoorziening. We willen er als gemeente richting aan kunnen geven, kaders stellen en kunnen sturen. 
Deze vraag naar sturing op de gemeentelijk informatievoorziening is ook de drijfveer voor dit raadsvoorstel.  
 
De direct aanleiding voor dit raadsvoorstel lag bij de behandeling van de 2e begrotingswijziging 2019  en de 1ste 
begrotingswijziging 2020  van de GR ICT samenwerking West-Brabant-West in de raadsvergadering van 14 
december 2019. In deze raadsvergadering  is de motie “exit strategie ICT WBW” aangenomen. Naar aanleiding 
van deze motie heeft een onderzoek plaatsgevonden door het adviesbureau NCOD naar mogelijke strategische 
partners. In dit voorstel worden resultaten van de onderzoek weergegeven en ook de (financiële) consequenties 
in beeld gebracht en daarvoor dekking gevraagd. 
 
 

Bijlagen: (geef aan of een bijlage is bijgevoegd of ter inzage is gelegd; benoem en nummer deze bijlagen) 

Bijlage nr. Omschrijving Bijgevoegd/Ter inzage 

1 200518 Eindrapport onderzoek raadsmotie ICT definitief, NCOD Bijgevoegd 

2 Begrotingswijziging Exitstrategie ICT WBW Bijgevoegd 
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Datum raadsvergadering : 23 juni 2020 

   

Nummer : RVB20-0034 

   

Onderwerp : Exit strategie gemeenschappelijke regeling ICT samenwerking West-
Brabant-West 

    
 
Aan de gemeenteraad, 

Voorstel 

1. Kennis te nemen van de rapportage vanuit NCOD “Eindrapportage onderzoek raadsmotie SSC”; 
2. In te stemmen met het voorgenomen besluit om uit te treden bij de gemeenschappelijke regeling ICT 

samenwerking West-Brabant-West en het college toestemming te verlenen om volgens de 
gemeenschappelijke regeling ICT WBW een verzoek voor uittreden aan het bestuur van ICT WBW en 
de aangesloten Colleges te sturen; 

3. Het besluit te sturen naar het bestuur van ICT WBW, zodat zij rekening kunnen houden met de 
(financiële) consequenties van dit besluit voor de begroting van ICT WBW voor 2020, 2021 en verder; 

4. In te stemmen met de overgang van de dienstverlening op het gebied van de ict-infrastructuur naar 
een commerciële partij en de aanbesteding en implementatie hiervan op te starten; 

5. In te stemmen met het op een adequaat niveau brengen van de regie-organisatie en het functioneel 
beheer; 

6. In te stemmen met de incidentele kosten voor de uittreding en de overgang naar een commerciële 
partij ad € 2.020.000 en de begroting van de jaarschijven 2020,2021 en 2022 te verhogen; 

7. De gemeentebegroting te wijzigen conform de bijgevoegde begrotingswijziging. 

Inleiding 

Onze samenleving wordt steeds digitaler en informatie-intensiever. Dat is merkbaar voor iedereen. 
Ontwikkelingen gaan snel en worden zowel door de maatschappelijke omgeving (dienstverlening) als door de 
Rijksoverheid (via wetten en regels) aan de gemeenten opgelegd. Nieuwe technologieën geven een extra duw 
aan deze ontwikkelingen. Hoewel informatievoorziening gerekend wordt tot de ondersteunende 
bedrijfsprocessen (het is geen doel op zichzelf), is het wel bepalend voor de wijze waarop de gemeente haar 
diensten verleend. 
 
Vanwege deze cruciale rol in de bedrijfsvoering is het belangrijk om zicht te hebben op de digitale 
informatievoorziening. We willen er als gemeente richting aan kunnen geven, kaders stellen en kunnen sturen. 
Deze vraag naar sturing op de gemeentelijk informatievoorziening is ook de drijfveer voor dit raadsvoorstel.  
 
De direct aanleiding voor dit raadsvoorstel lag bij de behandeling van de 2e begrotingswijziging 2019 en de 1ste 
begrotingswijziging 2020 van de GR ICT samenwerking West-Brabant-West in de raadsvergadering van 14 
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december 2019. In deze raadsvergadering is de motie “exit strategie ICT WBW” aangenomen. In deze motie 
wordt gevraagd om “de raad te betrekken in het opstellen van de onderzoeksvraag ten behoeve van de 
oriëntatie naar een exit-strategie”.  
 
Het doel van de oriëntatie is drieledig: 

1. Inzicht krijgen in alternatieven voor ICT WBW en de daarbij behorende consequenties. Op basis 
van dit inzicht kan de raad in juni 2020 een afgewogen besluit nemen over een mogelijke exit bij 
de GR ICT WBW; 

2. Het opstellen van een plan van aanpak (stappenplan) als voorbereiding indien voor een mogelijke 
uittreding wordt gekozen; 

3. Het informeren van de overige deelnemers van ICT WBW voor een gezamenlijke beeldvorming en 
eventueel gezamenlijke actie. 

 
De onderzoeksvragen zijn met de ICT raadsklankbordgroep doorgenomen. De onderzoeksvragen zijn in 
hoofdlijnen weer te geven als: 

• Hoe ontwikkelt de ict-infrastructuur zich in relatie tot alle taken van de gemeente (wat is het 
toekomstbeeld van de ICT-infrastructuur) ? 

• Wat is de procedure om uit te treden bij ICT WBW en wat zijn de financiële consequenties? 

• Welke activiteiten moeten uitgevoerd worden voor een overgang naar een andere leverancier? 

• Een afweging te maken tussen de volgende mogelijke sourcingsstrategieën: 
- Blijven bij het samenwerkingsverband ICT WBW; 
- Overstappen naar een ander samenwerkingsverband (bijvoorbeeld Equalit of de 

gemeente Breda); 
- Overstappen naar een commerciële partij.  

 
Voor het maken van een advies, is een externe adviseur van NCOD ingeschakeld. De externe adviseur heeft 
als eerste een afwegingskader gemaakt. Dit afwegingskader is eerst besproken met de ICT 
raadsklankbordgroep. Op basis van die bespreking heeft de extern adviseur de verdere rapportage opgesteld. 
Een belangrijk aspect binnen het afwegingskader is de mate waarin we als gemeente zelf de regie kunnen 
voeren op zowel onze informatievoorziening als de leverancier van onze ict-infrastructuur. 
 

Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling 

Voor een goed informatiemanagement, de besturing van de gemeentelijke informatievoorziening, is een 
betrouwbare ict-infrastructuur noodzakelijk. We willen er richting aan kunnen geven, kaders kunnen stellen en 
keuzes op kunnen maken. Dit alles om onze gemeentelijke dienstverlening zo effectief en efficiënt mogelijk aan 
onze inwoners en bedrijven aan te kunnen bieden. 
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Uitwerking voorstel 

Als we zelf aan het stuur willen zitten van onze gemeentelijke informatievoorziening, dan stelt dat ook eisen aan 
zowel de leverancier van onze ict-infrastructuur en aan onze eigen gemeentelijke organisatie.  
 
De rapportage vanuit NCOD “Eindrapportage onderzoek raadsmotie SSC” geeft ons hierover de volgende 
inzichten. 
 

Inzicht 1: wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van de gemeentelijke ICT en informatievoorziening 
 
Het hebben van een eigen fysieke ICT-infrastructuur is een oplossing uit de “oude” wereld. Steeds meer zullen 
we applicaties gaan afnemen als een dienst (Software as a Service / cloud-applicaties). Hiermee wordt het ook 
belangrijker om al die (software)diensten goed op elkaar af te stemmen. De “spullen” hebben we niet meer zelf, 
maar draaien bij veel verschillende softwareleveranciers. Onze werkplek moet ook steeds meer het 
samenwerken ondersteunen. Het gaat niet meer om die ene pc voor jezelf, maar hoe kunnen we er gezamenlijk 
voor zorgen dat de gemeentelijke dienstverlening zo goed mogelijk geleverd kan worden. Hierbij speelt ook een 
goede uitwisseling van gegevens een grote rol. Als gemeente wisselen we veel gegevens onderling uit, om zo 
de verschillende producten en diensten aan onze inwoners te kunnen leveren.  
Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat wij samen met onze ict-leverancier (sourcingspartner) met name in 
staat moet zijn om al onze systemen, werkplekken en gegevens zo goed mogelijk met elkaar te integreren.   
 

Inzicht 2: informatiemanagement in eigen huis 
 
In iedere sourcingsstrategie (keuze voor een strategische ict-partner) is Bergen op Zoom eerst zelf aan zet om 
in eigen huis de kritieke succesfactoren voor de strategische sourcing van zijn ICT in te richten. Zonder een 
investering hierin loopt iedere strategie vast, lopen de kosten ongecontroleerd op en zakt de kwaliteit weg.  
Minimaal noodzakelijk is de versterking van:  

1. De vraagarticulatie: de organisatie moet in staat zijn beleids- en uitvoeringsvragen te vertalen naar 
informatiebehoeften, en daartoe in de hele organisatie, de informatievoorziening beter te positioneren, 
te versterken en te professionaliseren. Dit vraagt versterking van het functioneel beheer en i-advies; 

2. De kaderstelling: de organisatie moet in staat zijn te werken op basis van voor Bergen op Zoom 
realistische standaarden, projectmatig en binnen de grenzen van een centraal vastgestelde 
informatiestrategie en -architectuur. Het is nodig een sanering en standaardisering door te voeren in de 
bestaande informatievoorziening en het beheer en onderhoud daarvan. Hiervoor is uitbreiding nodig op 
de architectuurcapaciteit en voor het portfoliomanagement; 

3.  I-control: de organisatie moet in staat zijn om te beoordelen of ingezette ICT-diensten in 
voldoende mate bijdragen aan de strategische doelen van de organisatie, en daartoe te werken vanuit 
waarde-creatie (business cases). Dit vraagt om de inrichting van een i-control functie; 

4. Het SLA-management: om een ict-sourcingspartner effectief te kunnen aansturen – met name 
commerciële partijen- is een professioneel SLA management vereist dat toeziet op het realiseren van 
de gemaakte prestatieafspraken. 
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Het realiseren van deze opgaven vraagt een top-down georganiseerde ICT-governance. Dat betekent:  

• Er wordt alleen geïnvesteerd in vernieuwing van applicaties als de meerwaarde ervan aangetoond 
is. Daarbij wordt de weging van de business case centraal beoordeeld, binnen de stringente 
kaders van de informatie-architectuur en een solide afwegingskader; 

• De verantwoordelijkheid voor het realiseren van deze meerwaarde ligt bij de leiding van de 
afdelingen. Zij zijn aanspreekbaar op het verzilveren van de opbrengsten van de business case.  

 

Inzicht 3: de score op het afwegingskader 

Het strategisch afwegingskader dat is gehanteerd om de verschillende sourcingsstrategieën te beoordelen geeft 

aan dat er twee varianten prevaleren boven de andere twee; waarbij outsourcing het beste scoort. Voor ICT 

WBW is geredeneerd vanuit de aanname dat de strategie die door Twynstra & Gudde is beschreven, succesvol 

doorgevoerd is.  

Aspect ICT WBW Outsourcing Ander SSC Grote gemeente 

Informatiestrategie 150 250 50 50 

Grip op kosten en baten 175 250 75 125 

Regionale positie 100 0 40 80 

Regionale economie 40 30 10 20 

Veiligheid 80 100 80 80 

Vertrouwen 30 50 30 30 

Sturing en regie 50 70 0 0 

Totaal 63% 75% 29% 39% 

 
Hierbij wordt verstaan onder “Anders SSC” een samenwerkingsverband zoals Equalit. Bij een grote gemeente is 
in eerste instantie gekeken naar de gemeente Breda. 
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Inzicht 4: Kosten per strategie 

Onderstaande tabel geeft inzicht in de (geschatte) prijs per werkplek (er zijn er 850), gebaseerd op een reële 

kostprijsberekening, exclusief BTW, gemiddeld per jaar voor de periode 2021-2024.   

Aspect ICT WBW Outsourcing Andere verbanden1 

Structureel:  

1. Jaarlijkse kosten € 2.824 € 2.200 € 3.260 

2. Additionele kosten € 630 € 175 € 175 

3. Regie-organisatie € 204 € 311 € 204 

4. Functioneel beheer € 729 € 729 € 729 

Integrale kostprijs € 4.387 € 3.415 € 4.368 

Afwijking t.o.v. laagste prijs structureel + € 972  + € 953 

Eenmalig:   

5. Ontvlechting  € 419 € 419 

6. Realisatie € 29 € 111 € 96 

TCO (4 jaar)  per werkplek € 4.416 € 3.945 € 4.883 

Afwijking per jaar incl. eenmalige 

kosten  € 471  € 938 

 

Inzicht 5: Uittreding bij ICT WBW 
 
Voor uittreding bij ICT WBW is in de Gemeenschappelijke Regeling een heldere procedure beschreven. Deze 
gaat uit van redelijkheid en billijkheid. Deze procedure staat beschreven in de Gemeenschappelijke Regeling, in 
artikel 27. De gemeente Bergen op Zoom kan een verzoek tot uittreding indienen. Alle Colleges besluiten over 
de voorwaarden en gevolgen van uittreding binnen een termijn van drie maanden. De uittreding vindt niet eerder 
plaats dan op 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin deze besluitvorming heeft plaatsgevonden.  
 
De nadelige financiële gevolgen voor ICT WBW, die veroorzaakt worden door de uittreding, inclusief de hierdoor 
ontstane verplichtingen zoals transitievergoedingen (conform WAB), worden bij de uittredende gemeente in 
rekening gebracht. Voor de vaststelling van de financiële gevolgen wordt door het Bestuur en het uittredende 

                                                           
1 Voor deze berekening is gebruik gemaakt van eigen onderzoeksdata; deze zijn gespiegeld aan het recente rapport van 

M&I en partners: ICT Benchmark gemeenten 2019 
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College gezamenlijk advies gevraagd aan een onafhankelijke externe deskundige. Het advies van deze 
deskundige is voor partijen bindend. 
Ingeschat wordt dat de eenmalig kosten voor uittreding ongeveer € 1.425.000 bedragen. Dat is over 4 jaar 
ongeveer € 419 per werkplek.  

Conclusies  

1. Voorafgaand aan de keuze voor een sourcingspartner ligt er voor onze gemeente een 
professionaliseringsopgave voor regie op ICT en functioneel beheer. Dit vraag een gerichte investering. 

2. Op basis van het afwegingskader en de kosten per strategie kiezen wij ervoor om te gaan voor een 
commerciële outsourcingspartner. 

Consequenties van het voorstel 

De financiële consequenties  
Uittreden uit de GR ICT WBW en overgang naar een commerciële partij heeft financiële consequenties voor de 
Gemeente Bergen op Zoom. Het uittreden heeft zowel structurele als incidentele effecten. Deze gevolgen zullen  
puntsgewijs worden toegelicht. 
 
De structurele financiële effecten 

1. De jaarlijkse bijdrage aan de GR ICT WBW vervalt, omdat we niet langer meer deel uitmaken van deze 
GR - Ca. 2.400.000 euro per jaar (voordeel); 

2. Om de huidige regie-organisatie en het functioneel beheer te versterken moeten er structureel meer 
kosten gemaakt worden - Ca. 530.000 euro extra per jaar (nadeel); 

3. We gaan jaarlijkse kosten betalen voor het outsourcen aan de commerciële partij  - Ca. 1.870.000 euro 
per jaar (nadeel). 

De incidentele financiële effecten: 
1. De ontvlechtingskosten als gevolg van uittreding uit de GR ICT WBW - Ca. 1.425.0000 euro (nadeel); 
2. De realisatiekosten voor de overgang naar een commerciële partij - Ca. 375.000 euro (nadeel). 
3. Eenmalige frictiekosten -  Ca. 220.000 euro (nadeel). 

  
Dit betekent dus dat we in de komende twee jaren eenmalige kosten zullen moeten betalen, maar de inschatting 
levert op dat we structureel budgettair neutraal uitkomen.  
De bovenstaande financiële effecten zullen als volgt in de komende jaren verwerkt gaan worden: 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Bijdrage ICT WBW   -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000 

Regie organisatie/funct. 
beheer 

 220.000 530.000 530.000 530.000 

Marktpartij   1.870.000 1.870.000 1.870.000 

Ontvlechting ICT WBW   1.425.000   

Realisatie overgang 100.000 200.000 75.000   

Totaal 100.000 420.000 1.500.000 0 0 
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Het effect op het weerstandsratio 
Het effect op de weerstandsratio is uitgegaan van de omvang van de risico’s zoals bij de Jaarrekening 2019 
opgenomen, te weten € 11,4 miljoen. In de Jaarrekening 2019 is de weerstandsratio 0,94 voor 2019. 
Het voorstel leidt tot een verlaging van de weerstandsratio van: 
2020: -0,009 
2021: -0,037 
2022: -0,132 
 
Het versterken van de regie-organisatie en het functioneel beheer is zowel noodzakelijk indien we blijven bij ICT 
WBW als bij de overgang naar een commerciële partij. Indien besloten wordt om over te stappen naar een 
commerciële partij, zonder versterking van de regie-organisatie en functioneel beheer, is er een groot risico dat 
de kosten ongecontroleerd zullen toenemen.  
 
Een langjarig overzicht over beide opties leidt tot het volgende overzicht:  

Huidige situatie Mogelijkheid 1: 
Blijven bij GR 
ICT WBW met 
aanpassingen 
regie 

Mogelijkheid 2: 
Uittreden uit GR 
ICT WBW en 
outsourcen bij 
commerciële 
partij 

Verschil 
mogelijkheid 1 
t.o.v. huidige 
situatie 

Verschil 
mogelijkheid 2 
t.o.v. huidige 
situatie 

2020 2.429.726  3.728.950  2.529.726  -1.299.224  -100.000  

2021 3.034.598  3.827.550  3.454.598  -792.952  -420.000  

2022 2.974.271  3.728.950  4.474.271  -754.679  -1.500.000  

2023 2.971.922  3.728.950  2.971.922  -757.028  -   

2024 2.971.922  3.728.950  2.971.922  -757.028  -   

2025 2.902.750  4.103.950  2.902.750  -1.201.200  - 

2026 2.902.750  3.728.950  2.902.750  -826.200  - 

2027 2.902.750  3.728.950  2.902.750  -826.200  - 

2028 2.902.750  3.728.950  2.902.750  -826.200  - 

2029 2.902.750  3.728.950  2.902.750  -826.200  - 

2030 2.902.750  3.728.950  2.902.750  -826.200  - 

Totaal 31.798.939 41.492.050  33.818.939  -9.693.111 -2.020.000  

 
Het hiervoor weergegeven overzicht gaat uit van een doorrekening met de kennis van nu. Een voorspelling 
verder dan 4 jaar is lastig in een snel ontwikkelende omgeving als ICT. In het overzicht wordt er vanuit gegaan 
dat in 2020 en 2021 de investeringen in de regie organisatie en de eenmalige kosten bij overgang naar een 
commerciële partij worden gedaan. In 2025 stijgen de kosten weer eenmalig bij ICT WBW. Zij krijgen dan de 
outsourcingskosten voor hun ict-infrastructuur. 
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Duurzaamheid 
Bij de aanbesteding van de commerciële partij zullen we eisen/wensen op het gebied van 
duurzaamheid meenemen.  

Risico paragraaf 

 
Geïdentificeerde risico’s 
 

Risico-onderdelen NvT Laag Neutraal Hoog 

1. Realiseren maatschappelijke effecten X    

2. Politiek-bestuurlijk en draagvlak X    

3. Imago gemeente     

4. Algemene en externe omgeving X    

5. Veiligheid X    

6. Financiën   X  

7. Juridisch X    

8. Planning X    

9. Kwaliteit uitvoering   X  

10. Capaciteit organisatie en samenwerking partners X    

 
Beheersmaatregelen risico’s hoog 
 

 Risico Effect Beheersmaatregel Verantwoordelijke 

1. De uittredingskosten 
vallen hoger uit dan 
verwacht. 

De schuldenlast neemt 
meer toe dan verwacht 

Zorgen dat er een goede 
onderhandelaar op de het 
traject van de uittreding 
wordt gezet.  

College 

2. (gedeeltelijke) uitval 
gemeentelijke 
dienstverlening 

De betrouwbaarheid en 
doorontwikkeling van de 
gemeentelijke 
dienstverlening is sterk 
afhankelijk van de 
betrouwbaarheid en 
flexibiliteit van de 
gemeentelijke ICT 
infrastructuur. 

In de aanbesteding voor 
een commerciële ict-partner 
de betrouwbaarheid en 
flexibiliteit nadrukkelijk mee 
te nemen in de 
aanbestedingseisen. 

College 

 
 



 

*RVB20-0034* 

 RVB20-0034 

 

9 

Alternatieven 

In de rapportage zijn meerdere alternatieve sourcingsstrategie met elkaar vergeleken die geleid hebben tot dit 
raadsvoorstel.  
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, 

De secretaris, De burgemeester, 

 

   

Dhr. Th.J.M. Wingens MPA Dhr. dr. F.A. Petter 
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De raad van de gemeente Bergen op Zoom; 
 
gezien het voorstel van het college van 12 mei 2020, nr. RVB20-0034; 
 
 
 

BESLUIT:  
 
 

1. Kennis te nemen van de rapportage vanuit NCOD “Eindrapportage onderzoek raadsmotie SSC”; 
2. In te stemmen met het voorgenomen besluit om uit te treden bij de gemeenschappelijke regeling ICT 

samenwerking West-Brabant-West en het college toestemming te verlenen om volgens de 
gemeenschappelijke regeling ICT WBW een verzoek voor uittreden aan het bestuur van ICT WBW en 
de aangesloten Colleges te sturen; 

3. Het besluit te sturen naar het bestuur van ICT WBW, zodat zij rekening kunnen houden met de 
(financiële) consequenties van dit besluit voor de begroting van ICT WBW voor 2020, 2021 en verder; 

4. In te stemmen met de overgang van de dienstverlening op het gebied van de ict-infrastructuur naar een 
commerciële partij en de aanbesteding en implementatie hiervan op te starten; 

5. In te stemmen met het op een adequaat niveau brengen van de regie-organisatie en het functioneel 
beheer; 

6. In te stemmen met de incidentele kosten voor de uittreding en de overgang naar een commerciële partij 
ad € 2.020.000  en de begroting van de jaarschijven 2020, 2021 en 2022 te verhogen; 

7. De gemeentebegroting te wijzigen conform de bijgevoegde begrotingswijziging. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  
 
 

De griffier, De voorzitter, 

    

Dhr. C.J.M. Terstappen Dhr. dr. F.A. Petter 

 
 
 


